Nota de Prensa N° 377

Fecha de Publicación: 01/09/2026 07:00 a.m.

cutervo.regioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/12298

I.E. N.° 10286 DE CHIBULGÁN ALCANZA EL 80% DE EJECUCIÓN

En la comunidad de Chibulgán, una localidad alejada del distrito capital de Cutervo, la construcción de la nueva infraestructura educativa de la Institución Educativa N.° 10286 registra un 80 % de avance físico, acercándose cada vez más a su culminación.

Por: Gerencia Sub Regional

Esta intervención, impulsada por la Gerencia Sub Regional de Cutervo y el Gobierno Regional de Cajamarca, permitirá brindar mejores condiciones a estudiantes, docentes y familias de esta parte de la provincia, donde contar con espacios adecuados para aprender y enseñar es una necesidad muy sentida.

El proyecto contempla ambientes administrativos como dirección general, secretaría, archivo general, sala de profesores, tópico y sala de espera; además de servicios higiénicos, dormitorios, cocina, depósitos, sala de usos múltiples, aulas pedagógicas y un aula de innovación.

Asimismo, se considera la implementación con equipos de cómputo, equipos de cocina, mesas, sillas, escritorios y proyectores multimedia, recursos que fortalecerán el aprendizaje, la organización escolar y el desarrollo de actividades educativas en mejores condiciones.

Para Chibulgán, este avance representa más que una construcción: es presencia del Estado en una comunidad alejada, es una respuesta concreta a las necesidades de la educación rural y es una oportunidad para que niñas, niños y docentes cuenten con espacios más dignos, seguros y funcionales.

Desde la Gerencia Sub Regional de Cutervo seguimos trabajando por una provincia con mejores servicios, más oportunidades y obras que respondan a las necesidades de la gente.

Copyright © 2026 Gerencia Sub Regional Cutervo

Diseñado y Programado por Dirección Regional de Transformación Digital

Nota de Prensa N° 377

Fecha de Publicación: 01/09/2026 07:00 a.m.

cutervo.regioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/12298

📍Chibulgán, Cutervo
✅Avance físico: 80%

Copyright © 2026 Gerencia Sub Regional Cutervo
Diseñado y Programado por Dirección Regional de Transformación Digital