GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO

“Afo de la lucha contra la corrupcion y la impunidad”

Resolucion de Gerencia Sub Regional N° 029-201 9-GR.CAJ.GSR.C.

Cutervo, 21 de febrero del 2019.

VISTO:

Carta N° 056/U1X0091, Carta N° 053-2019-CCC/AUG, Oficio N° 017-2019-GR.CAJ-GSR.C/SGO-
LRCO y el Oficio N° 33-2019-GR.CAJ-GSR.C/SGO y su proveido de fecha 20.02.2019: y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 09 de febrero del 2016, la Gerencia Sub Regional de Cutervo, suscribe e Contrato
035-2016-GR.CAJ.GSR.C, con el “Consorcio Santa Marig” para la ejecucion de la obra: “Construccion
Y Equipamiento del Hospital Santa Maria Nivel 1] -1, Provincia de Cutervo, Departamento de
Cajamarca”; con un plazo inicial de 600 dias calendarios y un monto inicial de 71 ,852,904.18

Que, mediante Carta N°

Que, en relacién al mencionado pedido debemos indicar que el primer parrafo del articulo 142° del
D.S. N° 184 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado sefiala que: "EI contrato esti
conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, asi conio
los documentos derivados el proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes
(...)."; lo que significa que la oferta del contratista es parte integrante del contrato ¥, como tal, constituye

Que, estando a lo sefialado en e punto previo, y considerando Ia solicitud de cambio de profesional
propuesto, en lo que respecta al especialista Estructural, formulado por el “Consorcio Santa Maria", es
importante sefalar que el Gltimo parrafo del articulo 185° del D.S. N° 184 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por el D.S. N° 138-201 2.EF, ha sefialado que: "4 sustitucion del
residente solo procederd previa autorizacion escrita del Suncionario de la Entidad que cuente con
Jacultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) dias hibiles siguientes de presentada ln
solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciannento se
considerard aprobada la sustitucicn. El reemplazante deberd reunir calificaciones profesionales
iguales o superiores a las del profesional reemplazado.” . De lo expuesto, se infiere que la normativa de
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contrataciones del Estado permite, de manera excepcional, el cambio del profesional que ejercera el cargo de

//wu—o\ ;g: de los profesionales propuestos por el contratista, motivo por el cual no resulta razonable prohibir el cambio

S SURSS, . ) : o :

2 <\ del personal ofertado: Siempre y cuando el nuevo profesional ofertado cumpla con: (i) autorizacién previa del
] f*sngR/A & ,} funcionario competente de Ia Entidad y (ii) el reemplazante re(ina las calificaciones profesionales iguales o

superiores a las del reemplazado.

N

(/‘R\\J

Que, estando a las consideraciones anteriormente expuestas corresponde verificar sj nuevo
Especialista en Estructuras propuesto por el “Consorcio Santa Maria” cumple o no con los requerimientos para
a sustitucion; siendo que el “Consorcio Cutervo Consultores”, encargado de la Supervision de Ia obra,
\ ediante la Carta N° 053-2019-CCC/AUG emite e pronunciamiento de evaluacion de Io peticionado

fs :f cumpliendo con dicho requerimiento; y en cuanto 3 Ia experiencia laboral refiere que el profesional propuesto

&, 4 i demuestra experiencia y conocimiento en el rubro estructural e idoneidad para el desempefio en el cargo
Y v propuesto al contar con 4.05 afios: en atencion a tales consideraciones recomienda la aceptacion de |a
- participacion en obra del nuevo profesional propuesto, precisando que al no estar justificado y/o motivado las

<L razones del cambio por fuerza mayor o caso fortuito se le debers aplicar una penalidad establecida en las

bases: Capitulo IIl- Requerimientos Técnicos Minimos, Item N° 14 (Numeral 19.00)

Que, lo informado por Ia Supervision de la obra, ha sido ratificado por el Coordinador de obra, Ing.
Luis Rafael Cruzado Ortiz, mediante su Oficio N° 17-201 9-GR.CAJ-GSRC/SGO-LRCO, quien refiere que luego
de haber verificado los documentos & informes de la Supervisién se debe aceptar la propuesta de cambio del
Especialista en Estructuras; sin embargo, al no estar acreditada las causas de fuerza mayor para tal sustitucién
se debe aplicar una penalidad de S/, 1,185.45; debiendo proyectar el acto resolutivo correspondiente.

Que, mediante el Oficio N° 33-2019-GR.CAJ-GSR.C/SGO el Sub Gerente de Operaciones Ing.
Edwin Lozada Echeverria refiere que ateniendo a lo informado por Ia Supervision y el Coordinador de obra se
debe proceder a la emision del acto resolutivo dando por aceptada el cambio solicitado por el “Consorcio Santa
Maria”; para lo cual el despacho Gerencial mediante proveido de fecha 20.02.2019 dispone la emision del acto
resolutivo correspondiente.

Que, en ese sentido estando a o dispuesto por éste despacho Gerencial, a los fundamentos
expuestos, a las vistos correspondientes Yy en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Organica de
Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes N° 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053, Ley N° 30879, Ley
de Presupuesto Publico para el afio Fiscal 2019, D.S. N° 184-2008-EF, modificado por el D.S. N° 138-2012-
EF, D.L N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, D.S N° 004-2019-JUS - TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General; y contando con los pronunciamientos favorables de la Sub Gerencia de
Operaciones, las visaciones de |a presente resolucion en sefial de conformidad y los documentos sefialados
en el Visto que forman parte integrante de la presente resolucion;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, [a SUSTITUCION como Especialista en Estructuras
remplazante en favor del Ing. Carlos Alberto Rodriguez Ramos, y dejar sin efecto la asignacion de funciones
del Ing. Carlos Jorge Ramos Chimpen quedando como profesional remplazado; solicitada por el “Consorcio
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Santa Maria’, para la ejecucién de Ia obra: “Construccion y Equipamiento del Hospital Santa Maria

Nrvel 1I-1, Provincia de C utervo, Departamento de Cajamarca”:
ARTICULO SEGUNDO. —-APLICAR una PENALIDAD, porlasumade S/. 1,185.45 (Un Mil Ciento

Ochenta y Cinco con 45/100 soles), al no estar justificado Ia sustitucion del Especialista en Estructuras
inicialmente propuesto por el “Consorcio Santa Maria”

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, que la Oficina de Tramite Documentario, o la que haga sus
veces en la Gerencia Sub Regional de Cutervo, notifique el presente acto administrativo, de acuerdo al D.S.
N°®004-2019-JUS-T.U.O de Ia Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General,

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE

GERENT R A
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