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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA:

st =t

l. REQUERIMIENTO
1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

El presente requerimiento tiene como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas bajo las cuales el
CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de Inversién
Pablica denominado SALDO DE OBRA #“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

SANTA MARIA NIVEL 1I-1 DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, con Codigo SNIP N° 113089

2 FINALIDAD PUBLICA.

Contribuir a un adecuado dimensionamiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud
del nivel II-1, de la misma manera brindar una atencion de calidad a los usuarios de los servicios de salud en la
provincia de Cutervo.

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal que busca el presente proyecto es, a través de la implementacion de una nueva infraestructura
hospitalaria del nivel de atencion de Categoria Il-1, mejorar las condiciones del servicio de salud que se brinda en la
., provincia de Cutervo.

: qg_ie’mos enumerar como objetivos generales los siguientes:

"~ v Proporcionar una mejor y mayor calidad de vida, a fin de satisfacer las necesidades de los pobladores
de la provincia de Cutervo.

v Establecer criterios técnicos especificos de disefio y dimensionamiento de la infraestructura fisica del
establecimiento de salud de nivel II-1.
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL 1i-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El proyecto: SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL
Il-1 DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", se enmarca dentro de los
objetivos y planes estratégicos de desarrollo establecidos por la Gerencia Sub Regional de Cutervo.

La provincia de Cutervo cuenia con servicios de salud. Sin embargo, actualmente el equipamiento con &l que
cuenta nuestro Hospital Santa Maria de Cutervo ya cumplio en su mayoria el tiempo de vida Util, caducando
su vigencia tecnologica. Ademas de las condiciones fisicas del establecimiento son regulares a malas, se
evidencia el incremento de la demanda para la atencién de enfermedades cronicas, visualizando la carencia
de especialidades y equipamiento para su respectiva atencion oportuna.

B

La obra no ha sido terminada y fue paralizada el 21 de marzo del 2019 por resolucion de contrato por parte de la
entidad, por incumplimiento del contratista; encontrandose con un Avance Fisico de 35.96% (S/ 29'219,940.54, con
IGV), segun el siguiente detalle:

e OBRA TOTAL AVANCE EJECUTADO o &ce
OBRA ADICIONAL | MONTO OBRA ADICIONAL MONTO

REDUCIDA N° 01 TOTAL REDUCIDA N° 01 EJECUTADO
1) ESTRUCTURAS 9.701.029.85 | 11,657.716.20 | 21,358,746.05 | 0,653.657.75 | 9,235.202.93 | 18,888,860.68 | 88.44%
2) ARQUITECTURA 3.151,883.53 | 8.847.762.46 | 11,999,645.99 | 1.277,533.30 | 2,365,127.31 | 3,642,660.81 | 30.36%
3) INST. SANITARIAS 276.405.80 | 141163519 | 1,688,040.99| 100.806.80 | 631,562.60 | 732,369.40 [ 43.39%
4) INST. ELECTRICAS 7447878 | 3312.421.00| 3,386,899.78 4504301| 80437817 | 860,321.18| 25.11%
5) INST, MECANICAS 55817.64 | 2,729,452.08 | 2,785,269.72 0.00 0.00 0.00| 0.00%
6) COMUNICACIONES 47,475.82 | 5,838,133.46 | 5,885,609.28 049517 | 311,92615| 321,421.32| 5.46%
7) EQUIPAMIENTO 0.00 | 21,433,955.96 | 21,433,955.96 0.00 0.00 0.00| 0.00%
8) IMPACTO AMBIENTAL | 327,028.28 0.00| 327,028.28| 327.028.28 000| 327,028.28 | 100.00%
TOTAL (SIN IGV) 13.634.119.70 | 55,231,076.35 | 68,865,198.05 | 11,414 ,464.31 | 13,348,197.16 | 24,762,661.47
IGV (18%) 12'395,735.30 4'457,279.07
TOTAL (CON IGV) s/ 81,260,931.38 S/ | 29,219,940.54 | 35.96%

AVANCE EJECUTADO AL MES DE MARZO DEL 2019

- El mayor avance ha sido en el rubro de Estructuras, con un avance del 88.44%, estando colocado los aisladores

- sismicos y culminado en su mayoria la estructura de todos los modulos: A1, A2, A3, B1,B2,C1,C2, D, E.F, Gy
H; faltando ejecutar principalmente: techos de estructuras metélicas, casetas de vigilancia, rampas de concreto
. de acceso vehicular y peatonal, cunetas pluviales, patios de concreto, etc. Falta culminar muros de contencién.

En Arquitectura, cuyo avance es de 30.36%, refleja el avance de médulos a nivel de muros tarrajeados,
contrapisos ejecutados en su mayoria, ejecucion parcial de enchapado de zocalos de ceramica y colocacion de

falsos cielo rasos, pintado interiores y exteriores (a nivel de imprimado y empastado); falta ejecutar
principaimente: enchapes de pisos, coberturas livianas, puertas, mobiliario, ventanas, colocacion de vidrios,
acabado de pintura, sefializacion, ejecutar muro de ingreso principal y casetas de control, terrazos, enchapes de

piedra laja, forjado de escaleras, carpinteria metalica, cortasoles de Aluzinc, juntas sismicas, impermeabilizacion
de techos, etc, Falta culminar Cerco Perimétrico.

- EnInstalaciones Sanitarias, cuyo avance es de 43.39%, se ha instalado las tuberias y salidas en interiores para
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agua y desagtie, y la colocacion parcial de tuberias contra incendio en sotano de modulos A1 y A2, falta ejecutar
principaimente: aparatos sanitarios, griferia y accesorios, equipos de bombeo y tuberia en exteriores.

- En Instalaciones Eléctricas, cuyo avance es de 25.11%, se encuentra a nivel de salidas para tomacorriente,
fuerza y alumbrado, con cableado en ductos e instalacion de bandejas metalicas porta cables, colocacion parcial
de postes de alumbrado; falta ejecutar principalmente: instalacion de ascensores y montacargas, luminarias,
placas, tableros, instalacion de grupo electrogeno, efc.

- En Instalaciones Mecanicas el avance es nulo.

- En Instalaciones de Comunicaciones, cuyo avance es de 5.46%, se encuentra a nivel de bandejas metalicas
porta cables; falta el cableado y colocacion de equipos.

- En cuanto al rubro de Equipamiento Médico Hospitalario, se tiene un avance NULO, no existiendo ningun tipo
de equipo instalado en obra.

Observandose entonces las necesidades planteadas es que se autoriza la Ejecucion del Saldo de Obra:

‘CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1 DE LA
PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

5 UBICACION DE LA OBRA

El proyecto se encuentra ubicado en:

- Ubicacion . Departamento : Cajamarca
Provincia . Cutervo
Distrito . Cutervo
Sector . Nifio Dios.

6. INFORMACION DEL PIP

/ SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y
g o EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA
NIVEL 11-1 DE LA PROVINCIA DE CUTERVO,

s v DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

CODIGO SNIP DEL PIP 113089
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2107892
NIVEL REQUERIDO PARA VIABILIDAD PERFIL

FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE

Resolucién de Gerencia Sub Regional N2 012-2020-GR.CAJ.GSRC

FECHA DE APROBACION

24 DE ENERO DEL 2020

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO




SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

7. ENTIDAD : Gobiemo Regional de Cajamarca.

8. SOLICITANTE : Gerencia Sub Regional Cutervo.

9. PLAZOS DE EJECUCION

9.1. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 365 dias calendarios.

INICIO DEL PLAZO

1. Ejecucion contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia
rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectue el pago correspondiente.

2. Obra

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta |a obra, segun
corresponda.

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales € insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacién.

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido
maodificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

5. Referente a la entrega de adelanto, de acuerdo al numeral 176.3 del art 176 del Reglamento, La Gerencia
Sub Regional de Cutervo establece la obligacion de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos,
por lo tanto, esta no es una condicion para el inicio del plazo de ejecucion de obra,

10. VALOR REFERENCIAL: S/ 72'556,692.25 (Setenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Seis
Mil Seiscientos Noventa y Dos con 25/100 soles), precios vigentes a Enero del 2020.

sk |

El valor referencial considera la Ejecucion de Obras, incluyendo el IGV, tributos, seguros, impuestos, polizas,
beneficios sociales, gastos generales y utilidades que correspondan, asl como todo aquello que sea necesario
para la correcta ejecucion de la obra,

~ SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO \;.\;
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL I1-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

Presupuesto

Proy
ou CONSTRUCCIONY EQUIPAMIENTO DELHOSPITAL SANTAMARIANIVELI-1

s GERENCIASUBREGIONAL

I Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 8/, |
01 OBRAG PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, BEGURIDAD Y SALUD 517,768.22
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES £05,206.22
01,0101 TRABAJOS PRELIMINARES 536146
01.01.01.01 ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCICN m2 018 580 536168
0101.02 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEQ 2,443.49
01,01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEOQ PRELIMINAR mz 7918 314 244349
01,0103 MOVIMIENTO DE TIERRAS 497,46007
01.0102.01 CORTES 30,470,837
09.0103.0101 CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA m3 1,144 14 %37 3047097
0101 03.02 RELLENOS > . c.:.mg
010103.0201 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20M C/ m3 .o 2

£QUIFO
01.01 03 0202 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA) m3 40568 127 85 51,744 48
01.01.0303 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 403,799.82
0101.03.02,01 ELIM MAT CARG MANUALVOLOUETE B M3,v=30 D= 5KMS m3 133520 789 40 403795.82
0102 SEGURIDAD Y SALUD 12,800.00
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLANDE 12,600.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

— 010z EQUIPDS DE PROTECCIONINDIVIDUAL olb 100 7.500 00 7,500 00
01020102 SENALIZAGION TEMPORAL DE SEGURIDAD gib 100 5,000 00 5,00000
0z ESTRUCTURAS 4727,119.91
02.01 ESTRUCTURAS MUROS DE CONTENCION 1,741,.236.34
02.01.04 OBRAS DE CONCRETOSIMPLE 10,827.26
02,01 01.01 SOLADOS 29,827.28
02 0101 01.01 SOLADO DE CONCRETO e 100 kglem? m bz K1 5118 3982725
02.0102 OBRAS DE CONGRETO ARMADO -MURO DE CONTECION 1,696,284.09
02.01 02.01 ZAPATAS 598,013.98
02.01.0201.01 GONCRETO PARA ZAPATAS F'e=210 Kg/em2 m3 50219 70103 352,050 26
02.01.02.01.02 ACERO DE REFUERZOFY = 4200 KGICM2 GRADO 80 W 35,037 45 702 745,962 80
02.0102.02 PANTALLA 1,100,270.93
02.01.02.02.0% CONCRETO PARA PANTALLA F'es210 Kgiom2 m3 117026 701,03 520 387 37
02.010202.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAPANTALLA m2 851,42 6327 70,847 74
0201020203 ACERC DE REFUERZQ FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 277006 102 208,005.82
02.01.03 VARIOS 3,124.00
02 01.03.01 JUNTAS DE DILATACION 3,124.00
02.01 0301 01 JUNTA DE DILATACION 8=2" m2 5000 6248 3,124.00
0202 ESTRUCTURAS METALICAS 2.566,884.57
92.02.01 MODULC A" 1.411,270.80
02.02.01.01 COLUMNAS 4248282
0202010101 ARMADO DE COLUMNAS 2,102.68
02 02.01,04 0101 ARMADO DE COLUMNA METALICA DE Fe 4°x4"x 3/16" (L3 15M) m 20180 11469 23,121.50
02 02.01.01 01.02 ARMADO DE COLUMNA METALICA DE F o 4"x4"x 3/18° (L=7 45M) m 5215 11469 598108
0202010102 MONTAJE DE COLUMNAS 12,280.24
02.02.01.01 0201 MONTAJE DE COLUMNA METALICA DE Fo4"xd"x V16" (L=3.15M) m 20180 527 10,630 37
02.0201.010202 MONTAJE DE COLUMNAMETALICA DE Fed™xA"x 16" (L=7 45M) m 5215 5273 274087
VIGUETAS §11,778.40
ARMADO DEVIGUETAS B7.674.26
ARMADO DE VIGUETASA"X2Z"X2.5mm m 1,145.96 7642 8757426
MONTAJE DE VIGUETAS 84,208.14
MONTAJE DE VIGUETAS4"X2"X2 Smm m 114586 7348 84,205 14
TWERALES Y RETICULADOS T16,341.67
ARMADO DE TIJERALES 8898641
ARMADO DE TIJERALES DE Fa 4 xA"dmm f 142602 37007 018 15
03 02 0% 030162 ARMADD DE TIJERALES DE Fo 373 5mm n 67808 7007 183,120 86
02.02.01.0302 MONTAJE DE TIJERALES 129,366.68
02,0201 03020 MONTAJE DE TIWERALES METALICO DE Fa 4x4"x3mm m 112502 12 143,125 04

02,02 01030202 MONTAJE DE TIJERALES METALICO DE Feo 3°3"x2 S5mm m 678,05 wa

02.02 0104 ARRIOSTRES

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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[item Descripcion Und. Metrado Pracio Si. Parcial §/. |
02.02.01 04,01 ARMADO DE ARRIOSTRES 2087411
0Zp2O0 04010 ARMADO DE ARRIOSTRES D=8~ m 537 52 7075 38 0295+
02.02,01 04 01.02 ARMADO DE ARRIOSTRES D=12" m 57748 9121 52,644 55
02,02.01.04,02 MONTAJE DE ARRIOSTRES 50,000 8
02,02.01 04 02.01 MONTAUE DE ARRIDSTRES D=6 m 57 52 8074 43I0 K
02.02.01.04 02,02 MONTAJE DE ARRIOSTRES D=1/2" m 57718 804 48,6015
02.02.02 MODULO "8" 1,098,844.1
02 02.02 01 COLUMNAS 43,244.6¢
0202020109 ARMADO DE COLUMNAS 295244
02.02.02.01 01.01 ARMADO DE COLUMNA METALICA DE Fo 4°x4"x M16° (L=3 15M) m 25630 11488 25624 4:
02.02.02.01.02 MONTAJE DE COLUMNAS 12,620.1¢
0202.02.01 0201 MONTAJE DE COLUMNA METALICA DE Fa 4°x4"x 16" (L=3 15M) m 25630 5173 13620 1¢
020202 02 VIGUETAS 1822764
02 0202.02.01 ARMADO DE VIGUETAS 92,926.1¢
02.02.02.02.01.0 ARMADO DE VIGUETAS 4°X2°X2.5mm m 121598 7642 826825 1¢
02.02.02 02.02 MONTAJE DE VIGUETAS 59,2602
02,02 02.02.02.01 MONTAJE DE VIGUETAS 4°X2'X2 5mm m 121568 348 893502
02.02.02 03 TIJERALES Y RETICULADOS 700,807,684
02.02.02 0301 ARMADO DE TIJERALES 4763963
0202 02,03,01 01 ARMADO DE TIJERALES DE Fe 4"x4"x3mm m 117615 21007 3176428
02.02 02 03.01 02 ARMADO DE TIJERALES DE Fe 3'x3"x2.5mm m 58762 2007 150,752 8¢
02.02.02 03.02 MONTAJE DE TIJERALES 24,412.2
02.02.02.03,02.01 MONTAJE DE TIERALES METALICO DE Fe 4°x4"x3mm m 117645 (Fie] 149,620 8
02020203 0202 MONTAJE OE TIJERALES METALICO DE Fo 3'x3"x2 Smm m 587 82 12722 74 782 &€
02.02.02.04 ARRIOSTRES 1268
02 02.02.04 01 ARMADO DE ARRIOSTRES 85,0763
02.02,02.04.01.01 ARMADO DE ARRIOSTRES D=3/8" m 65879 075 46,608 3t
020202 04 0102 ARMADO DE ARRIOSTRES D=1/2° m a7 9121 38465 8¢
02.02.02 04.02 MONTAJE DE ARRIOSTRES 7,244
02.02.02 040201 MONTAJE DE ARRIOSTRES D=3/8" m 55878 8074 5310070
02 02.02.04,02 02 MONTAJE DE ARRIOSTRES D=1/2" m 7 80 74 34,050 48
02.02.03 MODULO "C* 75,6141
02.02.0301 COLUMNAS 53874
0202.03.01.01 ARMADO DE COLUMNAS 387001
0202.0301.01 01 ARMADO DE COLUMNA METALICA DE Fe 4"x4™x 3/18° (L=4 0OM) m 200 11482 367001
0202 03,0102 MONTAJE DE COLUMNAS 188730
0202.03.01.02.00 MONTAJE DE COLUMNA METALICA DE Fe 4"xd"x /16" (L=4 00M) m 3200 27 1887 3
02.0203.02 VIGUETAS 187,212.15
02.02.03.02.01 ARMADO DE VIGUETAS 8,141.77
02.02.03.02 01 01 ARMADO DE VIGUETAS 2°X2°K2 Omm m 1,48 78 542 0T
02,02,03.02,02 MONTAJE DE VIGUETAS 7706431
02.02.0302.0201 MONTAJE DE VIGUETAS 2°X2"X2.0mim m 1,048 76 134 77.064 3¢
02,02.0303 TIJERALES ¥ RETICULADOS #3391
02,02,03.03.01 ARMADO DE TIJERALES 416,571.8¢
02.02.0302 01 01 ARMADO DE TIJERALES DE Fe 82"3mm m 63,26 21007 260 147 5!
02.02,03.03 01,02 ARMADO DE TIJERALES DE Fe 2°%z*x2 Smm m 580,68 27007 156.024,2¢
02.02.0303.02 MONTAE DE TIJERALES 196,420.01
02.02.03,03.0201 MONTAJE DE TIJERALES METALICO DE Fo 3°k3"x3mm m 9326 1212 122545 %
0202 03 03.02.02 MONTAJE DE TIJERALES METALICO DE Fe 2422 5mm m 540,68 1212 13874 10
03 ARQUITECTURA 5,786,04.0°
0301 MODULOS 8,785,034,00
03.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA 77288
CUNIE R MURQ LADRILLO K K. DE SOGA MEZC. CA 14, TIPO 1Y P mz 4229 M 209216
& - TARRAJCFIERRC 14" C/6 HILADAS
'-\ e MURO CARAVISTA CON LANRILLO KK(@X12X24) TIPO IV CABFZA m? 49 9 nrds 17 606 4
%" REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS B
J TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES, MEZC CA15E=15m m2 580,70 e 16,185 07

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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rum Descripeion Und. Motrado ProcioS!, Parcial s.j
02,01 0202 TARRAJEQ FROTACHADO DE MURQS EXTERICRES, MEZC, CA 15E=15 m2 11n 8 483281
o
03.010203 TARRAJEQ DE COLUMNAS, MEZCLA C:A 1.5, E= 1 5CM m2 17425 4130 710853
03010204 TARRAJEO CON BARITINA CAPA BASE m2 102.38 6933 7.098 01
03.01.0205 TARRAJEQ CON BARITINA CAPA AISLANTE m2 10238 13402 11,663 13
03.01.0206 TARRAJED CON BARITINA CAPA FINAL m2 102 38 5108 52312 50
03.01.0207 ESQUINA DE MUROS CON MALLA EXPANDEL m2 10584 7062 147442
02.01.02.08 BRUNAS DE tem x 1em m 169128 18.26 3453468
030102.08 VESTINURA DE DERRAMES, ANCHO= 0,18 m " 5096 1647 B3G5
03010210 FORJADO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO FROTACHADO m2 2079 5040 256261
030102 11 TABIQUERIA DE DRYWALL m2 8352 EE: 53,55047
030103 CIELO RASOS 1,104877.01
03.01.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA CiA 15, E=1 5cm m2. 79188 42438 33 646 98
03010202 FALSO CIELORRASO CON BALDOSAS DE FIBRA MINERAL mi2 g2 1288 Suigaad0
MICROPERF ORADA CON ACABADO DE PINTURA LATEX; 0.8120 81m O SIMILAR
03.01.03.03 FALSO CIELORRASO CON DALOOSAS DE FIBRA MINERAL CLASE 5CON m2 %277 12979 0,00352
RECUBRIMIENTO VINILICO LAVABLE, 0.61x0 B1m x5/8"
03.0103.04 FALSO CIELORRASO CON BALDOSAS D FIBRA MINERAL GLASE 5 CON mz 31319 12874 40,348.69
RECUBRIMIENTD VINILICO LAVABLE: 0,810 61m x5/8
Y3.0103.05 FALSO CIELORRASO CON BALDOSAS DE CERAMICA Y FIBRA MINERAL m2 7 89 1215¢ 113.863.01
= PERFORADA, 0.61x0.81m x5/8" O SIMILAR
03.01 0308 FALSO CIELORRASO EN SISTEMA DRYWALL CON PLANCHA DE YESO m2 30283 8543 2587077
RESISTENTE AL MOHO 1/2° DE ESPESOR
03,0104 PISOS Y PAVIMENTOS 1,640,300.76
03.01.04.01 CONTRAPISOS 216,104.6%
03010401 01 CONTRAPISO ACABADO EN CEMENTO SEMIPULIDO, E =4.80cm m2 1178 44 385 43,071 68
03,0104 04,02 CONTRAPISC CON MATERIAL AISLANTE m2 283275 6073 172,052.91
03 01 D4 02 PISOS Y PAVIMENTOS 664,407.74
030104 €2.01 PISODE PORCELANATO ALTO TRANSITO0.60 X 0 60 m2 7,30146 8062 593,480
03 01.04.02 02 PI5C DE PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.40 x 0. 40m m2 93490 590 7100680
03.01.04.03 PISOS Y PAVIMENTOS T7.384.03
03.01.04,03 01 PISG OE TERRAZOCONDUCTIVO m2 3348 8602 21,687 27
0301 04 03,02 PISO VINILIGO FLEXIBLE ENROLLO, E =2 mm m2 33348 136,97 45,676 76
03010404 PISOS DE CEMENTO-CONGCRETO B36670.40
03.01 04 04 01 PISO DE CEMENTOPULIDD mz 371066 12683 479.203.80
03,0106 0402 BASEDECONCRETOPARAMUEBLESY LAVADEROSE=4" MEZC. 14 ma 1610 L §702.50
CH
03010404 03 VEREDAS DE GEMENTO FROTACHADO Y BRUNADO mz 73592 8530 6277358
03.01.04 04 04 RAMPA DE CEMENTO FROTACHADO Y BRURADC m2 b8l §1.17 1316702
03.01 04,04 05 TIPO PIEDRA m2 644 0.7 20,80280
730104 05 SARDINELES 567403
0301 04 0501 SARDINEL ENDUCHAREVEST. CON CERAMICO VITRIFICACO m B5 44 7353 514293
03 0104 0502 SARDINEL SUMERGIDD DE CONCRETQ FG=140kg/cm2, Ha0 15M, m .80 2023 5310
ANCHO=0,15M
03.01.06 CONTRAZOCALOS 192,749.68
02.01 0501 CONTRAZOCALODEPORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60 cmxB0cm m 1.063.81 w1 087129
03010602 CONTRAZOCALO SANITARIO TERRAZO PULIDOD m 659641 20.46 143,146 55
03010502 CONTRAZOCALD DE MANTO CON IMPERMEABILIZANTE m 833,69 1426 12,002.03
03010504 CONTRAZOCALD SANITARIO DE TERRAZO CONDUCTIVO m 250 5174 1,681 55
03010505 CONTRAZOCALQ DE CEMENTO PULIDO m 5253 az 75748
03010506 CONTRAZOCALO VINILICC SEMI-RIGIDO h=0 10 m 2707 1516 329078
03,0106 ZOCALOS 420,600.38
aa.%oe_;_;[ ZCCALO CERAMICO VITRIFICADO SEMIMATE 0.20x0.30m m2 5307 81 828 362,311 11
’ m?.ﬁ [+ ZOCALO VINILICO FLEXIBLE 2 MM m2 50123 %95 58.285.25
!"': & .01;97 : REVESTIMIENTOS 33,367.91
\ 01.07.Q REVESTIMIENTODE GRADAS Y ESCALERAS, CON PORCELANATO m2 47318 LR 2060689
\ N 40cmx40cm, ANTIDESLIZANTE
\ -
s\:i o gt_ REVESTIMIENTO CON PIEDRALAJA m2 2770 14621 18,67102
o3y CUBSERTAS Y COBERTURAS 869,09,47
0301 COBERTURA CON TEJAANDINA m2 374960 " s 521,843 26
03,0108.02 CUMBRERA CON TEJAANDINA m2 333,00 8557 2562801
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL 11-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

[ tom Descripeién Und. Metrado Pracio S. Parcial 8I. |
03010803 COBERTURA DE PANEL METALICO TIPO TR4 m2 3,745.40 BN 274,888 51
03.01.08.04 LADRILLO PASTELERO 25x25 m2 W88 63682 2275369
03.0109 CARPINTERIA DE MADERA T46,138.70
03.01.09.01 PUERTAS £72,084.08
G3.01.09.01 04 PUFRTA CONTRAPLACADA, E=50mm, CON MDF LAMINADO 4 mm Y m2 1852728 407 .25 67288103

REFUERZO INTERIOR DE PLANCHA DE PLOMO /&
0301.09.02 MUEBLES DE MELAMINA T2.247.67
03.01090201 MUEBLE M3 m %15 341 00 391715
03 01.08.02 02 MUEBLE M m W0 4100 44705 10
03.01,09 0203 MUEBLE M11 m 400 341 00 1364 00

0301050204 MUEBLE M36 m €80 34100 2318680
03.01.09.0205 MUEBLE M42 m 500 341,00 176500
0301080206 MUEBLE ma2 m 31682 341 00 10,850 62
0309 08,0207 MUEBLE M82 m 700 341,00 2387.00
03.01 10 CARPINTERIA METALICA 46,704.24
03.01.1001 CARPINTERIA DE FIERRO £0.430.82
03,91 40.01.01 FUERTA CONTRAFUEGODE 1HOIA ACABADAEN ACERGINOXIDABLE und 1600 2656.00 24p00

PROVISTC,INSTALADO, CERTIFICADO Y GARANTIZADOPOR ELFABRICANTE
3.0110.01 02 PUERTA CONTRAFUEGO DE ZHOJA ACABADAEN ACEROINOXIDABLE und 300 3.20000 9,800 00
PROVISTO, INSTALADO, CERTIFICADO ¥ GARANTIZADOPOR ELFABRICANTE
03.01.10.01.03 CARPINTERIA DE FIERRO 4000.00
23011001 03.01 PUERTA DE FIERRO 1 {ver datalle) und 200 250 00 500 00
030110010302 PUERTA DE FIERRO 2 (ver detalle) und 200 250.00 500 00
03.01.10.01.0303 PUERTA DE FIERRQ 2 (var detalle) und 200 300.00 400 00
03.0% 10,01.03 04 PUERTA DE FIERRO 4 (ver detallo) und 300 300,00 900 00
0301.1001.03.05 PUERTA DE FIERRO 5 (vor detalie) wnd 200 450.00 020 60
63611001 0308 PUERTA DE FIERRO B (ver detallz) und 100 300 00 300 00
03.01 10 01 03 07 PUERTA DE FIERRO 7 (ver detalie) und 100 300 00 30000
0301 10,05 04 REJA EN CERCOPERIMETRICO 430482
03,0110.01 04 D1 TUBOS DE FIERRQ @ DE 2 1/Z" 1116 Le2.17Tm und 1800 186 41 33558
03,01 10.01.0002 TUBOS DEFIERRC Fa. SECCIONRECTANGULARZ x1"x2.5mm und 400 174,96 69984
L=1.94m
030110010403 TUBOS DE FIERRD @ DE 2 1/2” =116 L=200m und 200 186,41 17.145.72
0301 10.01 0404 TUBOS DEFIERRO Fe SECCIONRECTANGULAR 2" x1"x2.5mm, und 200 126 34 25268
l.=1.24m
0301 100104 05 TUBODS NF FIFRRO Fe SECCION RECTANGULAR 27 x 17 x 2 5§ mm und 200 136 08 721
L=153m
03.01 10.01.04,06 TUBOS DE FIERRQ Fe. SECCION RECTANGULAR 2" x 1* %2 6 mm und 200 126 34 2268
L=128m
03,01 10.01.04 07 TUBOS DE FIERRO Fo, SEGCION RECTANGULAR 2° x 1* x 2.5 mm. und 1200 174 96 2,000 52
L=2 10m
43.01.10.01.04 08 TUBOS DE FIERRC Fe. SECCION RECTANGULAR 27 x 1" x 2 5 mm und 200 12834 25268
L=1.25m
03.01 10,02 CARPINTERIA DE ALUMINIO 12,980.34
03.01 10,0201 CANTONERA DE ALUMINIO, 2" x 1 1/8" (042047) FFK O SIMILAR m 7,806.24 935 72988 3
03.01.10.03 BARANDAS ¥ PASAMANOS 112,608.18
0301 10.0201 BARANDA CON TUBO OE Fo OE 2% 16" h=).00m (INCL. PINTURA EPOXICA m 8450 142 06 12,004 07
C/BASE 2 MANOS DE 2IN.)
0301.10.03.02 PASAMANOS CON TUBOS DE Fo DE 2°, e=2mm’ (INGL PINTURA EPOXICA m 250 40 169.75 42,505 40
CIBASE 2 MANOS DE ZINCROMATO)
03.01,10.0303 BARANDACON TUBODE FaDE 2%t 1/Z'x1/8°h=0 40m (INCL PINTURA " 126,02 142.06 1760240
EPOXICA C/BASE 2 MANOS DE ZIN }
0301 100304 AGARRADERA PARA MINUSVALIDOS ENSS.HH, =2° m M40 291 84 10,0393
DIVISIONES METALICAS ENSSHH m2 14726 21898 10,055 01
TAPA JUNTAS 84180
TAPAJUNTADE ALUMINIO PLT 4% 5/16% C/BORDES DE GOMA m 51200 8078 31,1193
UNICOLOR 710, EN MURO, COLUMNA Y0 PLACA
TAPA JUNTA DE ALUMINIO PLT. 4" x 18", G/ BORDES DE GOMA m 363 65 60.78
UNICOLOR 740, EN PISO R0
TAPA JUNTA DE ALUMINIO PLT 4" x 5/16°, C/ BORDES DE GOMA m 381,68 6078 2319686
UMNICOLOR 710, EN VIGA, OELORRASO, FALSO
CELORRASO
03.01.10.05
ACERO INOXIDABLE 3,36240

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO




SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL lI-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

bmm Descripcién Und, Metrado ProcioSl. ParcialSl. J
03,01.10.05.01 ENCHAPE UE AGERU INOXIDABLE EN FRONTIS DE ASCENSOR und 2000 168 12 3362 40
03.01 11 MAMPARAS R0BH
1202361
03.01.11.01 MAMPARA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLAOD 6mim, ING m2 925 M CR
ACCESORIOS
030112 VENTANA DE ALUMINIO A48
03.01.12.01 VENTANADE ALUMINIO, TIPOFLIO- PIVOTANTE CON CRISTAL TEMPLADO o S B nesnE
REFLEJANTE COLOR GRIS8 mm. INC ACCESORIOS
03011202 CELOSIA ENFACHADA m2 5225 522 4,820 08
03.0113 CERRAJERIA 8311880
03.01,12.01 BISAGRAS 110.961.28
0301130104 B[SAGRAG1f2'XSUZ'PARhPUERTASDEBDA 120CMS x4 UND) pza 2,260.00 4852 11062560
| 832568
0309130102 BISAGRA (31/2°X3 VZ"PARAPTAS. CORTAFUEGO, CERTIFICADAS x4 pza L2 e
UND)
02,01 1302 CERRADURAS 164,187,32
0301 13.020! CERRADURA TIPO A pza 57000 24470 141 769 00
0101 1302.62 BRAZO HIDRAULICO TIPOG pza 8300 25484 n403%2
0301 14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 24,9029
0101 140 VENTANA DE VIDRIO BLINDADO INCOLORO 6 mm m2 144 G44 41 1358 9%
03071402 BLOCK DE VIDRIO DE 30 X 30 cm und oo .t ] 2354400
— 030115 PINTURA 463,030.93
03011504 PINTURA FINAL MUROS INTERIORES C/ OLEMATE (2 MANOS) m2 17.518.85 B3N 40,184 80
0301 15.02 PINTURA FINAL MUROS EXTERIORES CILATEX (2 MANOS) m2 607202 b1ke] 168,316 38
03011503 PINTURA CIELURRASDS C/LATEX (2 MANOS), C/ IMPRIMANTE m2 1,241 88 36 56 4540212
03.01 1504 PINTURA DE TRAFICO 1492661
030115 04.01 PINTADO DE PAVIMENTO (DEMARCACION) m 95,00 15,69 1.490.55
03.01 15 04 02 PINTADO DE PAVIMENTO m2 148.25 642 6.38427
0301 15 04 03 PINTADD EN SARDINELES m 2325 1568 507178
030116 VARIOS 454031
03.01,16,01 TRABAJOS PRELIMINARES 464201
03.01 16.01.01 DEMOLICION DE MURCS m2 29724 4279 12716.80
0301 18,01 62 PICADO DE TARRAJEQ m2 342658 &1 12104
03.0117 OTROS 62,687.29
030117 01 CORTINA DE LINGPLASTIFICADO m 185 14 14825 2260951
a0t 1702 REJILLA PARA CUNETA A=35cm (Prom) m 54412 L5 26,4407
03011703 SROVISION Y SEMBRIO DE GRASS m2 59239 25 13,02707
030118 SENALIZACION DE NORMATIVIDAD CLINICA 108.316.07
0301 18.0 VARIOS 26,2047
0301180100 LOGOTIPO DE "HOSPITAL DE CUTERVD™ und 100 4730 46 ATIOAB
03.01.18.01 02 LOGOTIPO DE"EMERGENCIA® und 100 233046 213048
03,0118 0103 PROTECTORESOE ESQUINAS, DE 1 1/2°IPC OSIMILAR (H= | 20M) und 172.00 18152 31221 44
030116801 04 PROTECTORES PARACAMILLA m ny o0 155381 51,261 49
03011801 08 LOGOTIPO DE“FARMACIA® und 100 233046 233048
03.01 18,01 05 LOGOTIPC DE “"REGISTROS MEDICOS" und 100 233046 233048
0301180107 TRANSPORTE, VIATICOS DC LOGOTIPO und 400 50002 2.000 00
03.01,18.02 SERALES DE EVACUACION Y EMERGENCIA 511430
0301180201 SENAL ORIENTATIVA -INDICATIVA 53803
030112 02.01,01 50-01 SALIDA (DIRRECIONAL) 40¢m x60cm, FOTOLUMINISCENTE EN el 107.00 76t 25427
PARED
03.01 18.0201.02 S0 + 03 ACGESO DE SALIDA 40cm X 80¢m, FOTOLUMINISCENTE EN und W 61 1,12928
PARED
03.01.18.0201.03 SO - 04 ACCESO DE SALIDA EMERGENCIA 40cm X 80cm und 400 76 24849
FOTOLUMINISCENTE EN PARED
03.01 18.02.01 0 S0 - 05 ZONA DE SEGURIDAD EN SISMOS 30cm X 20cm und 4900 218 1352 86
03.01 1802 Ipz SERAL INDENTIFICATIVA 1,666.80
09:&-‘;!'3‘“2020' f : 51 - 01 PRIMEROS AUXILIOS-BOQUITIN 30cm. X 206m und 1800 aan 496 OB
A B FOTOLUMINISCENTE
I g;/m 180202 3 1. 02DISCAPACITADOS 20cm. X 20cm. FOTOLUMINISCENTE und 40 2761 104
|30t 1820200 o Si-03 ESCALERA 30cm. X 20cm FOTOLUMINISCENTE und 18.00 781 M1

A
03,04 1842 6704 ;-/’ SI-05 CARTEL AFORC 30cm X 20cm FOTOLUMINISCENTE ung 15,00 2761 (e

031,18 0415 { S1. 07 CAMILLA 20cm. X 20cm FOTOLUMINISCENTE und 700 28 Wt
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL 1l-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

mm Descripclon Und, Melrado Precio S/. Parclal 8/, J
0301.18,0203 SENAL DE PROHIBIGION 1,214.84
03 01.18.02.03,01 SERAL DE PROHICION D1 - 0,30 x 0,20 TIPO FOTOLUMINISCENTE und 4400 2781 120484
0301 18.02,04 SERAL DE ADVERTENCIA R4 N
03,01 16 62.04 01 SERAL DE ADVERTENGIA 01 - 0,30 ¥ 0.20 TIPO FOTOLUMINISCENTE und 13.00 78 15863
0301 19 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 90,604.56
03,01 19.01 SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRAINCENDIOS 3.808.20
0301190101 SENAL 01 030 x 0 20 TIPO FOTOLUMINISCENTE und 15200 0.4 390528
0301 19,02 EQUIPOS - EXTINTORES 15,599.68
0301 19.02.01 EXTINTOR CONTRA INCENDICS, CAP. 6 kg, PQS und 7900 106,00 253200
03,01 190202 EXTINTOR CONTRA INCENDIOS, CAP. 5kg. CO2 und %00 45600 22,800.00
03.01 1902 03 EXTINTOR CONTRA INCENDIOS, CAP, 2 5gi ACETATO DE POTASIO urd 300 £80 00 1880 00
03.01 19.02.04 EXTINTOR CONTRA INCENDIOS, CAP 2501, H20 und 2400 720,00 31,680 00
0301,18.02.05 GABINETE CONTRA INCENDIO und %00 1.020.00 16,32000
0301 169.0206 COLOCACION DE EXTINTORES und 192.00 FOEL] 5287 68
04 INSTALACIONES SANITARIAS 1,443.644.70
04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 32944889
040101 SUMINIETRO DE APARATOS SANITARIOS 174,283.73
0401.01.01 LAVAT CERAM. VITRIF. DE 20°x18” AGUA FRIA Y CALIENTE and 115,00 35065 4032478
040,01 02 LAVAT, GERAM VITRIF DE 20°x18°, CONTROL DE MANO pza 100 34065 1,021 95
040101 03 LAVAT. CERAM VITRIF 1 POZA 22°%28°, TIPO CIRUJANO und 16.00 8065 577040
04,01 01.04 LAVADERQ DE 1 POZA DE 600 x 600 mm und 1700 105065 17,861 05
04.0101.05 LAVAD. PREFRAB: MANPOST. Y RESVEST C/MAYOL. BLANCA 2 POZAS und 600 4,300 65 25,603 %0
040101 08 INODORC! DE GERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO und 9100 52258 47.554 78
04.01.01,07 URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO und 1000 750.16 750180
04.010108 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ ESCURRIDOR, AGUA FRIA pza 200 %6085 573870
04.01,01.00 LAVAOERO DE ACERO INOXIDABLE | POZA AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE pra 700 7085 7,042 95
04,01.01 10 LAV ACERO INOXIDABLE t POZA C/ESCURRIDOR, AF YAC pie 400 8085 5,260 40
04.01.01.11 LAVADERO DE ACERD INOXIDABLE 2 POZAS C/ ESCURRIDORES, 16" x 707 pza 500 1,300 65 650325
04.01.02 ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA 160,621.00
04010201 TOALLERO DE GANCHO und 1200 2500 28,200,00
04.010202 JABONERA CROMADA CON DISPENSADOR PARA JARON LIQUIDO und 12000 120 00 1440000
04.01 02.03 JABONERA DE LOZA PARA DUCHA und 3800 %00 361000
04.01.0204 PORTARROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE LOZA und 200 253,00 21327500
04010205 PORTARROLLO ADOSADO PARA PAPEL HIGIENICO wnd 4100 46300 40
04010208 JABONERA ADOSADA A LA PARED, PARA LOCION ANTIBACTERIAL una mw 14.00 1554 00
04.01.02.07 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL und 700 3000 231000
04.01,02 08 BARRA METALICA CROMADA DE APOYO und 3400 0000 10,20000
GenLeR08 DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCOBILLAS COLGADO EN urd 0w 7100 2180

B PARED
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 744418
COLOCACION OE APARATOS SANITARIOS und 234,00 1744 408056
COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA und 00 1053 336220
SISTEMA DE AGUAFRIA 15,1428
SALIDA DE AGUA FRIA 12630
SUMINISTROEINST TUB. DE COBRE TIPO"L", @2 1/2* PIAGUA CALIENTE m 600 2185 1263
04.02 02 REDES DEDISTRIBUCION 122090
04 02 02 01 SUMINISTROEINST TUB PVC C-10, @3/4" SP PIAGUAFRIA-NTP N* m 000 1288 388 40
399 002
040202 02 SUMINISTROEINST TUB PVGC-10.0 1 12" SPRIAGUAFRIA-NTPN' m 5000 16.58 83450
309,002
04,0203 ACCESORIOS PARA REDES a0
04,0203 01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC C-10, @ V4™ x 90 5P PIAGUA FRIA- und 1000 1486 146 60
NTP 399002
04,02,03.02 SUMINISTRO E INST, DE CODO PVC C-10, @ 112" x 90° 5P PIAGUA FRIA. und %0 146 38450
NTP 399 002

04,0204 PRUEBAS HIDRAULICAS DEAGUA 883080
04 02 04 01 FRUEBAS HIDRAULICAS DEAGUA m 2,146 19 1390 28,530 50
04 0209 PRUEBAS HIDRAULICAS DE AGUA CALIENTE
040208 PRUEBAS HIDRAULICAS DE AGUA CALIENTE m 110953 1330 1475675
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL 11-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

[ om Dascripcion Und. Matrado Pracio S/, Parclal 8. |
0403 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO B29ATY.S
04 03,01 REDES DE DISTRIBUCION T18,646.70
04030101 TUBERIA SCH- 40 DE @ 1 m 90835 850 26611
04 03.01.02 TUBERIA SCH - 40 DE 1 /2 m 17160 o6 W,52574
04 03.01 03 TUAFRIA SCH - 40 DE & 2¢ m 1,029 30 344 70 35479974
04 03.01 04 TUBERIASCH - 40DE@ 2" m 290 W0 42870 90 286 92
04.03.02 RED DE ALIMENTACION 25,6263
04 03.02.01 TUBERIA HOPE - 40 DE 4" (CON CAMA DE ARENA) m 13255 2278 20,526 B4
040303 ACCESORIOS DE REDES 11420.70
04030001 SUMINISTRO E INST DE CODO OF AGERO SCH 40. @ 1" C/BRIDA und 1800 5381 57038
04,03 03.02 SUMINISTRQ E INST DE CODO DE ACERO SGH 40, @ 2° C/BRIDA und 4 g 2584
04,03 0303 SUMINISTROEINST.DE CODO DEACERO SCHA0,@21/2° X90° C/ERIDA und 3800 9391 356858
0403 03.04 SUMINISTRO E INST DE CODO DE ACERD SCH 40, @ 2 112" C/BRIDA und 1360 9391 122083
04,03 03.06 SUMINISTRO E INST DE CODO OF ACERQ GCH 40, @ 2 112" -1~ G/BRIDA urd P 5556 1,500 12
04.03.03.08 SUMINISTRO E INST TEE DE AGERD C-40, @ 31" C/BRIDA und 15,00 486 73065
0403 03.07 SUMINISTRO E INST, TEE DE ACERD C-40, @ 3™ 2" C/BRIDA und "o 53,91 59301
04,03 03.08 SUMINISTRO E INST TEE DE ACERO G-40, @ 3% 2 112 C/BRIDA und 80 83 a1 178943
04,03 03.09 SUMINISTRO E INST TEE DE ACERO G40, @ 4" 2 1/2° C/BRIDA und 1w 8891 7580
04,03.04 LLAVES Y VALVULAS 342200
04.03.04.04 SUMINISTROEINST, VALVULADE COMPUERTADE COBRE DE@3'INC und 1000 28 34200

BRIDA BRINDADA
04.03 05 INSTALACIONES ESPECIALES 56,593.08
04 030500 SISTEMA CONTRA INCENDIO Qi 15.00 485 00 10,275.00
04.03.05 02 VALVULA SIAMESA TIPOPOSTE @ 4" X2 112" X2 112 pza n 474 BY 142407
04.03,05 03 CAJA PARA VALVULAFIRECHECK f2a 100 177 41 mn
402,050 CABINETE CONTRAINCENDIO und L 170847 M9 75
04 .03 08 SISTEMA DE DESAGUE 8,481.90
04,03.08.01 SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILAGION 50,95
04.0%.05.00.01 SALIDA OE DESAGUE PVC DS - CP 8" plo 100 5895 5895
0403 06.07 REDES DE DISTRIBUCION 2948.00
04 0306 02 01 TUBERIAPVC DS CP @& m 5000 5398 284300
04 03,06.03 CAMARA DE INSPECCION 130436
04 03 06 03 04 BUZONTIPO™ @int 1 20mI/TARRAJED Int PROF <=1 50m, fc=280 una "% 1.304.35 130435
Kg/em2
04.03.06 04 PRUESAS HIDRAULICAS DEDESAQUE 414550
04.03 06,04 01 PRUEBAS HIDRAULICAS DEDESAGUE m 31200 1330 414860
04 0¢ VARIOS 140,993.48
04.04 01 COLGADOR PARA 1 TUBERIA pza 175,00 7500 1330000
04.04 02 ROCIADOR AUTOMATICO TIPO COLGANTE 0E 1/2° und 36800 32032 127,388 16
04.04 03 ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES und 100 28530 29530
04.05 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 41,678.8¢
04 0501 PRUEBAS HIDRAULICAS DEL SISTEMAAC | m 2461 05 1330 27
04.06.02 PRUEBAS HIDRAULICAS DE AGUA SUBTERRANEAS m 56480 1230 4184
408 1 TRANSPORTE DE MATERIALES £3,016.00
3 JBR0eTT FLETE TERRESTRE - SANITARIAS alb 0 — g

/e

s | INSTALACIONES ELECTRICAS 2,748,936.38
y v
[ ‘gs o1, ] SALIDA ALUMERADO DE TEGHO 220,047.30
' ;91 01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 170500 12008 200,047.30
05,02 SALIDA ALUMBRADO ENPARED 381268
05,0204, SALIDA PARABRAQUETE plo w0 12006 151368
0503 SALIDA LUZ DECABECERA 12023544
£5.03.01 SALIDA PARALUZ DE CABECERA pio 10400 1861 12,023 44
05 04 SALIDA LUZ DEEMERGENCIA 58,740,64
05,04 01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 20600 754 8674064
0505 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ALUMBRADGS
05.0501 FLUORESCENTE HERMETICO 2x36WADOSADAS plo 208,00 21684
05.05.02 FLUORESCENTE REJILLA 4%18W EMPOTRADAS plo 1356 00 190 94
050503 LAMPARA CON FOCO AHORRADOR 23W o 20 078

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO



SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL 11-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

| tem Descripcion und. Metrado Precio 5/, Parcial 8/, |
05.05.04 LUZ DE CABECERA 2x20W plo 10460 2453 231112
05.05.05 LAMPARA VAPOR DE SODIO T0W po 2000 51593 1031860
05,00 SALIDA PARA INTERRUPTORES 56,862.28
05.08.01 SALIDA PARA CARGA O EQUIPO ESPECIAL und 800 BI25T 1856 02
0% 06 02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 40800 8523 3477384
05,06 03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE plo 1 829 1, 4R 0
05,0604 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE plo 2100 523 1,780 83
05.06,05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE pto 106.00 o8 10374 22
05.08.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE plu 0 10404 2436 96
0508 07 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE plo 1000 1228 REE
05.07 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 12943879
0507 01 TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA NORMAL plo 33200 10629 35,280 20
0507 02 TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA EN PISO plo 4500 108 58 4,886 10
05.07.03 TOMACORRIENTE MONOFASICO CON PROTECCION A LA HUMEDAD A plo a0 i Ao

TIERRA

05.07 04 TOMAGORRIENTE CON PUESTA A TIERRA ALTO NORMAL pio 24200 10829 2572218
0507 05 TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO plo 2500 156 86 3592094
05.07 06 TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA ESTABILIZADD EN PISO plo 900 15254 15,101 46
05.07 07 TOMAGCORRIENTE CON PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO EN TECHO plo 000 15254 457626
05.07.08 TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO ALTO NORMAL plo 400 15254 B10.16
05.07.09 SALIDA PARA LECTOR TARJETERO BIOMETRICO pto 500 5§40 59 348354
0507 10 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO plo 20 115 67 FEIE]
05.07 11 SALIDA PARA CENTRAL DE LLAMADAS DE ENFERMERAS plo 500 1567 57835
0508 TABLEROS Y SUB TABLEROS 180,284.42
05.08.01 TABLERO TS1-S und 100 831386 $3368
05.08.02 TABLERD TS3-8 und 100 9588 0508
05,08 03 TABLERO T84.S und 1.00 BI36E 83368
05.08.04 TABLERO 1558 und 100 795,86 79588
05.08 05 TABLERO 1565 und 100 83368 53168
05.08.06 TABLEROQ TA1-§ und 1.00 1 616,13 161612
050807 TABLERO TA2-S und 100 92541 2541
05.08 08 TABLERC T8B-§ und 100 510141 510141
05.08.09 TABLERO TC1-§ und 100 2,538 61 253961
0508 10 TABLERO TC2.S und 10 174333 1,74133
05,0811 TABLERO TEST-8 und 100 419 2 N2
05.08 12 TABLERO TB1 und 100 72026 72026
05.08.13 TABLERQ TB2 und 100 THAW 12026
05.08.14 TABLERO TB3 und 100 1202 0%
0508.15 TABLERD TA3-1P i 100 1,260 81 128081
0508 18 TABLERO TA2-1P und 100 200473 200473
05.08.17 TABLERO TBI-1P und 100 118873 1.168.73
05,0810 TABLERO TB2-1P uivd 100 837 1 887 61
05.06.18 TABLERO TC1:1P und 100 1.873 41 187344
05.08.20 TABLERO TC2-1P und 100 178901 378000
05.08.21 TABLERO TRX. 1P und 100 123857 123082
06.08.22 TABLERO TV1-1P und 100 750.06 758,06
05.08 23 TABLERO TINF-17 und 100 758,06 758,00
0508.24 TABLERQ TV2.1P und 100 758.06 756,06
05.08.25 TABLERO T™M-1FP und 100 106586 1,065.86
05 Ga; - TABLERO TBYPASS-1P und 100 875,98 87998
05 oqé’rl., ":J‘f\aLERO TESTILIP und 100 785161 785181
s | sero TES 299 und 190 #1801 518001
Ll /TABLERO TA1.2P ung 190 1288 w2828
050830 AT TABLERO TA2:2P und 100 3,349 81 334981
050831 TABLERO TB1-2P und 100 386124
05.08 32 TABLERO TB2-2P und 100 430001
05.08.33 TABLERO TC1-2P und 100 500077
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL iI-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

[ttem Dascripclén Und Metrado Preclo . Parcial /. |
05 08,34 TABLERQO TEST1.2P und 100 5,152 41 51524

05.08.35 TABLERQ TEST2-2P und 100 6,152 4% 1524

0508 38 TASLERO TA1-3P und 100 ann 44220

0508 37 TABLERQ TA2-2P und 100 6510 65028

03.08 38 TABI ERO TEST1.39 und 100 2887 57 28675

0508.39 TABLERO TA1-4P und voo 442201 4amo

05.08,40 TAHLERO TAZAP und 100 5,502 81 85028

05.08.41 TABLERQ TEST1.4P und 100 284385 2,9428
0508 42 TABLER(O TASCENSOR und H 1 870 68 1,876 64
05,08 43 TABLERO TAIRES und 100 1604 66 1.604 6
0508 44 TABLERO TG-EMERGENCIA und 100 1229421 122842
05,08 45 TABLERO TG-NORMALTABLERO TG-EMERGENCIA und 100 1257445 (PR
0508 46 TABLERO GENERAL und 100 L5RTS 38T
05,08 47 TABLERO DE DISTRIBUCION und 100 543075 54307
0508 48 SUB TABLEROS DE DISTRIBUCION und 100 13,066 03 13,005 0!
05,08 49 TABLERO GENERAL DE CARGAS ESPECIALES TCE und 100 411005 [RAI T
050850 TABLERO DE CARGAS ESPECIALES TCE-S und 100 5am S
05 08.51 TABLERO DE CARGAS ESPECIALES TCE-1 und 100 577588 57585
005.08 52 TABLERQ DE CARGAS ESPECIALES TCE-2 und 100 5,970 97 56709,
05.08 53 TABLERO DE CARGAS ESPECIALES TCE-3 und 1.00 437245 aan
05.08 54 TABLERO DE CARGAS ESPECIALES TCE-4 und 100 443245 44 4
050855 TABLERQ DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO wnd 100 55108 551 01
0508 56 TABLERO DE RAYDS X - TRX und 100 322020 3202
05,09 ALIMENTADORES 844,200.0%
050901 INSTALACION DE BUZON DE CONCRETO und 10,00 336 23 38623
05.09.02 ZANJA PARA ALIMENTADORES m 55 00 17368 61,656 4(
05,08.03 ZANJA PARA RECORRINDO DE POSTES m AT0.00 17368 8162960
05.00.04 INSTALACION OE BANDEJA METALICA DE 60X15MM m 2000 16274 3,255 8(
05 00,05 INSTALACION DE BANDE JA METALICA DE 40X12MM m 770 00 11352 87,4104
05.08.06 INSTALACION DE BANDEJA METALICA DE 204 OMM m 150,00 7139 10,708 5¢
05 08 07 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3/4” m 200 00 267 9,786 01
05,08.08 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1 m 200.00 3502 7,004 01
05,0909 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3" m £0.00 55.42 325
05.08 10 ALIMENTADOR PARA TABLERD TS1.S. m 700 4533 34904
05,08 11 ALIMENTADOR PARA TABLERD T752.5 m 300 8160 4Bl
05.08.12 ALIMENTADOR PARA TABLERD T53-§ m 55.00 4533 FELLRH
050013 ALIMENTADOR PARA TABLERO T84-5, m 00 4188 1,228 0t
05.00 14 ALIMENTADOR PARA TABLERO 7558 m 600 4189 8310
05.08 15 ALIMENTADOR PARA TABLERO TS8-S m 2108 4573 1,45 8¢
05.09.16 ALIMENTADOR PARA TABLEROD TA1-S m 165,00 5957 147790}
05.08.17 ALIMENTADOR PARA TABLERC TA2-S m 88.00 20 8,783 6(
05.00.18 ALIMENTADOR PARA TB-§ m 176.00 154 57 27.204 %
0500.18 ALIMENTADOR PARA TC1-8 m 165.00 6318 10424 71
0500 20 ALIMENTADOR PARA TABLERO TC2-8§ m 176,00 116 20 20451 2
05.09.21 ALIMENTADOR PARA TABLERO TEST-S m 600 8575 4185t
05.08,22 ALIMENTADOR PARA TABLERO TB1 m 3900 a7 1,881 8
050922 '_:N_JMENTADOR PARA TABLERO TB2 m 36,00 (IR0 1186
05.09.24 s zrmau'rmon PARA TABLERQ TB3 m 890 AT T 13% 7
05.08.25 g 4 IMENTADOR PARA TABLERO TA1-1P m 171.00 78.38 13,404 6¢
0509.26 ! Al_.IMENTADOR PARA TABLERO TAZ-1P m 9300 7839 7.760 &
05.00.27 " ALIMENTADOR PARA TABLERO TB1-1P m 178.00 7108 12502
05.09.23 ALIMENTADOR PARA TABLEROQ TB2:1P 264 00 5634 140843
05.09.29 ALIMENTADOR PARA TABLERQ TC1-1P m 165 00 839 1294 3!
05 08.30 ALIMENTADOR PARA TABLERO TC2-1P m 24200 12237 290135
05.08.31 ALIMENTADOR PARA TABLERC TRX: 1P m 24200 12231

06.00.32 ALIMENTADOR PARA TABLERD TVH1P m 193.00 #Han

050923 ALIMENTADOR PARA TABLERO TINF-1P m 16500 4533
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL Ii-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

]Iurn Descripcién Und, Metrado Precio S/, Parcial V. —l
05.00.34 ALIMENTADOR PARA TABLERD TV 1+ m 167 00 4533 476 7"
050835 ALIMENTADOR PARA TABLERQ TM-IP m 2000 109.43 PLRIZEY
0509 36 ALIMENTADOR PARA TABLERO TBYPASS-1P m 198.00 8340 155132
050937 ALIMENTADOR PARA TABLERQ TEST1.1P m 176,00 20601 38,267.71
05 UD 38 ALIMENTADOR PARA TABLERO TEST2.1P m 138 00 12867 254765
0506.39 ALIMENTADOR PARA TABLERO TA1.28 m Frali] 83.40 18, 348.04
050040 ALIMENTADOR PARA TABLERO TA2-2P m 1000 8340 9174 U
05 09.41 ALIMENTADOR PARA TABLERQ TB1-2P m 165 00 E340 13TB10
05 09.42 ALIMENTADOR PARA TABLERQ TC1-2P m 176.00 20037 3526510
0509.43 ALIMENTADOR PARA TABLERD TEST1-2P m 198.00 12867 2547460
0500 44 ALIMENTADOR PARA TABLERO TEST2-2P m 22000 12867 28,307 4(
05 09.45 ALIMENTADOR PARA TABLERO TA1-3F m 165.60 108.23 17.857 9!
05 09.46 ALIMENTADOR PARA TABLERO TAZ-3F m 10.00 §3.40 17400
05,0047 ALIMENTADOR PARA TABLERO TEST1-3P m 220.00 10823 238108
05.08 48 ALIMENTADOR PARA TABLERO TAI-4P m 176.00 108 23 18,046 4L
05,09 49 ALIMENTADOR PARA TABLERO TAZ-4F m 12100 478 5.045 8¢
05.00 50 ALIMENTADCOR PARA TABLERC TEST 149 m 24220 10823 26191 8¢
0500 51 ALIMENTADOR PARA TABLERO TASCENSOR m 242,00 20858 50478 U
05,00 52 ALIMENTADOR PARA TABLERO TAIRES m 330.00 1244 437052
0509 53 ALIMENTADOR PARA TABLERO TG-EMERGENCIA m 500 w28 19% 1!
0508 54 ALIMENTADOR PARA TABLERD TG-NORMAL m 500 38283 191418
05.10 POZO DE TIERRA 434854
05,10.01 SISTEMA DE MALLA A TIERRA wnd 200 17.879.94 3575081
05.10,02 CAJA DE DERIVACION PARA LINEA A TIERRA und 10.00 eee 17266l
o SALIDA PARA POSTE DE CONCRETO 45,263.1¢
051101 POSTE DE CONCRETO BM und 2000 2202 %6 44,047 20
051102 ALIMENTADOR PARA TABLERD POSTES m 760 1094 120481
0512 SALIDA DE FUERZA 4164880
05.12.01 SALIDA DE FUERZA DE FUERZA SOTANO 70813
0512.01.01 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 2KW pto 300 B/ 5708
0512.01 02 SALIDA PARA LLAVE BIPOLAR 2x32A pla 200 55704 11158
0512.01.02 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 15KW ple 1300 24543 3190 3
05.12.01.04 SALIDA PARA FUERZA MONOF ASICO, 0.3KW plo 100 3047 304
05120105 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, BKW pte 100 2878 wmen
05.12.01.06 SALIDA PARA FUERZA MONOF ASICO, D 7KW plo 100 170.52 170.5
05.12.01.07 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 14KW pto 200 e 44,8,
05,12 01.08 SALIDA PARA ELECTROBOMBA plo 300 mn 545 7!
0512 02 SALIDA DE FUERZA DE PRIMER PISO 2,046.7C
0512.0201 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 2HP pto 200 570 LR
05.12.02.02 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, SKW plo 200 32570 85141
05.12:.02.02 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 20KW plo 200 4 T2
051203 ) - SALIDA DE FUERZA DE SEGUNDO PISO 16,6875
0512.030) X [ BALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 2.5KW plo 200 2679 57351
0512 mf‘-I'ZI 2 "SALIDA PARA FUERZA MONOFASICO, 0.6KW pto 600 2013 10747
05.12.03.03 ‘.‘ SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 2KW plo 100 46837 4633
05120304 4 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, JKW plo 20 360.55 LLIRT]
05.12.03.05 . SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, SKW pto 1.00 948 26 w8
05.12.03 06 SALIDA PARA FUERZA MONOFASICO, ZKW o 100 246.56 248 51
051203 07 SALIDA PARA FUERZA MONOFASICO, 0.2KW plo 100 27455 245!
051203.08 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 1.2KW plo 200 7382 ma
05.1203.00 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 8 6KW plo o0 55317 15985
05,12 03.10 SALIDA PARA LLAVE BIPOLAR 2x324 oto 300 5791 17T
051203 11 SALIDA PARA LAMPARA CIALITICA plo 400 1.806.50 T2
05.12.04 SALIDA DE FUERZA DE TERCER PISO 167748
05.12,04 01 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 2 SKW pto 100 46837 4683
05.12,04.02 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO. 6.8KW vlo 1.00 §33.22 sz
06.1204.03 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO. 2KW plo 1.00 67589

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO

D

9%



SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL {i-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

fitem Descripein Und. Wetrado Precio SI. Parcial SI._|
U8.12.05 BALIDA DE FUERZA DE CUARTO PISO 16774
05120501 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 2. 5KW pto 100 ABB 37 468 37
0512 05.02 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 6 8KW pto 100 £3322 5312
05120503 SALIDA PARA FUERZA TRIFASICO, 2KW pto 100 874 a8 675086
051206 BALIDAS DE AIRER ACONDICIONADOS 31684t
051208 01 SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 1 und 100 000 41 (TN E
0512.08.02 SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 2 und 1.00 866 41 8464
05 12.06.03 SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 3 und 100 50868 508 8
05.12.08 04 SALIDA DE AIRE ACONDICIONADD 4 und ] 608 66 08 B
05 12.06 05 SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO § und 1 608 86 508 B
05 1207 SALIDAS DE EXTRACTORES 42481,
05 12.07.01 SALIDA DE EXTRACTOR - SOTANO und 600 71104 4,388 2
051207 02 SALIDA DE EXTRACTOR - PRIMER PISO und 300 808 66 2435
05120703 SALIDA DE EXTRACTOR - SEGUNDO PISO und 500 60066 4 044 3t
051207 04 SALIDA DE EXTRACTOR - TERCER PISO und 2000 834 80 16,6950
05,12 07 05 SALIDA DE EXTRACTOR - CUARTO PISO und 2000 83480 16,686 0(
05 12,08 SALIDAS DE RACK 813
0512.08 01 SALIDA DE RACK SECUNDARIO - SOTANO und 100 852 82 8578,
051208.02 SALIDA DE RACK PRIMARIC - PRIMER PISO und 100 1,083 41 1,083 4¢
05 12.06.03 SALIDA DE RACK SECUNDARIO - PRIMER PISO und 200 102588 20517
05 12,0804 SALIDA DE RACK SECUNDARIO - SEGUNDO PISO und 200 23704 4740t
051208.05 SALIDA DE RACK SECUNDARIO - TERCER PISO und 200 1,166 32 20028
0512 08.06 SALIDA DE RACK SECUNDARIO - CUARTO PISC und 200 1,166 32 2306
051209 GRUPO ELECTROGEND 566,989.1(
05120001 GRUPO ELECTROGENO DE 500KW und 100 555,850 16 555,958 11
0513 SISTEMA DE DESCARGA (PARARAYQS) 2481371
05 13.01 PRUEBAS DE AISLAMIENTQ Y RESISTIVIDAD gity 1.00 1,200 00 1.200.00
05 13.02 SISTEMA DE PARARRAYOS und 3,00 7.804 57 AT
0514 SISTEMA DE MEDIA TENSION 7.600.0¢
05.14 01 SISTEMA DE MEDIA TENSION gib 100 760000 7600 64
0515 TRANSPORTE DE MATERIALES 8,000.0(
084501 TRANSPORTE DE MATERIALES - FLETE TERRESTRE - DISTANCIA atb 10 8000.00 8,000 0¢
PROMEDIO DE 1000 A 1500 Km
05 INSTALACIONES MECANICAS 3,224 67494
06.01 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOY VENTILACION 1,12520.7
08.01.01 TUBERIAS 8,000.9(
06.01.01.01 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/8° m 1200 2595 307 8
06.01 0102 TUBERIA DE COBRE TIFO K DE 1127 m 7000 6186 43302
06.01.01.03 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 114" m 5500 478 1,362 8
06.01 02' AR A ACCESORIOS 28768404
08.01.020% - - el CODO DE COBRE 8" X 60° pza 600 N 1972
06,064,022 ' CODO DE GOBRE 112° X 80° paa 800 097 21
00.0402.03 . | CODO DE COBRE 114" X 00* pza 500 028 a2,
08.01.02.04 CONTROL TERMOSTATO ung nw 7,500 00 7500
08 D!.D‘ﬁl'_BE: CONTROL UMIDISTATO und 800 75000 5,000 0(
08010206 BOTONERA DE MARCHA ¥ PARADA und 1000 150 00 1,500
06.01.02.07 FILTRO HEPA und 15 00 500,00 7,500.01
06010208 FILTRO BOLSA und 10 00 10500 1,050 O
06.01.02 09 FILTRO PRE FILTRO und 10.00 750 00 2500
06.010210 FILTRO DE CARBON ACTIVADD und 500 12500 82500
06010211 FILTRO DE MALLA DE AL DE 2° und 400 6787 ma
06.01 03 EQUIPGS DE AIRE ACONDICIONADO 159,065.6¢
06.01 03 01 UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETE (12 000 Btu/h) und Q.00 TN TV 3408
08010302 UNIDAD INTERIOR DE PRESICION (24 000 Brurh) und 200 7,068.37 58N
06,01 0303 UNIDAD EXTERIOR DE PRESICION (24 000 Biuh) und 200 167622 16350 4
06.01.0304 UNIDAD EXTERIOR (12 000 Biwh) and 100 557317 587817
08.01,03.05 UNIDAD EXTERIOR (50 000 Btwh) und 20 11,4824 52 61
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL -1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

Fﬁsm Dascripcion Und. Metrado PrecloS/, Parclal S/.
0.01.03.00 CAIASVAY unt 2000 1,428.00 28,560.00
ph.01.04 EQUIPOS PAQUETE 100% AJRE EXTERIOR 142,000.00
08,01 04.01 EQUIPO PAQUETE 100% AIRE EXTERIOR EAP-01-1, 1400CFM, 26185 81U, und 100 10,000.00 10.000.00
Z.5KW, 380/2/60
06.01.04 02 EQUIPD PAQUETE 100% AIRE EXTERIOR EAP-01-11, 2340CF M, 46850 ATU, ung 108 20,000.00 20 000,02
& &KW, 380/3/80
06.0104.02 EQUIPO PAQUETE 100% AIRE EXTERIOR EAP-02.11, 1400CFM, 18006 BTU, und 100 8,500 00 5.500 00
2,5KW, 3803780
06.01.04.04 EQUIPO PAQUETE 100% AIRE EXTERIOR EAP-03.I1, 1200CFM, 17000 BTU, und 10 10,000.00 10,000 00
2.5KW, 380/3r60
08 01.04 05 EQUIPO PAQUETE 100% AIRE EXTERIOR EAP-04-11, 1 380CFM, 17000 BTU und 100 12,000,00 12,00000
2,5KW, 380/3/80
06 01.04.08 EQUIPO PAQUETE 100% AIRE EXTERIOR EAP-05-11, 1350CFM, 20000 BTU. und 100 15,000 00 15.00000
2.5KW, 380160
08.01.04 07 EQUIPO PAQUETE 100% AIRE EXTERIOR EAP-01.1V, 1350CFM, 26100 BTV, und 100 12,000.00 12,000 00
2,8KW, 380/3/60
06.01.04.08 £QUIPO PAQUETE 100% AIRE EXTERIOR EAP-01-8, 920CFM, 14400 BTU, und 100 9,500 00 5,500 00
2.6KW, 380/3/80
080104 09 EQUIPO PAQUETE 100% AIRE EXTERIOR EAP-02.5, BAOCFM, 27050 BTU, und 100 9,000 00 9,000 20
2.5KW, 3B0/3/60
06.0104.10 EQUIPQOPAQUE TE 100% AIRE EXTERIOR EAP.G611, 1280CFM, 170008TU, und 1.00 10,000 00 $0.000.00
2 SKW, 380/3/60
06.01.05 EQUIPOS UMAS 21,406.59
0601 05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01-1 und 100 1095594 10,955 94
3500CFM, 65000 BTU 8,5KW, 380360
06.01 05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE und 100 10,450 85 10,450 65
UMA-01-8, 2300CFM, 43050 BTU, 4 2KW, 280/3/60
06.01.06 DUCTOS, REJILLAB Y ACCESORIOS 684,730.29
068.01.06 01 DUCTO DE PLANCHA METALICA DE 0.5mm kg 1,637 .00 &7.72 13117364
08 01 08 02 DUCTO DE PLANCHA METALICA DE 0.8mm kg 6,620.00 8772 461,850 40
06.01.08.03 AISLAMIENTO DE LANA DE VIDRIO m2 750.00 85.00 63,750.00
06.01 06.04 REJLLAS DE EXTRACCION 678" und 4000 28.88 115520
06,0106 04 REJILLAS DE EXTRACCION 87x8" und 2000 4043 80860
06.01.06 08 REJILLAS DE EXTRACCION 9°x8" und 400 5188 201 82
06.01.06,07 REJILLAS DE EXTRACCION 107%107 und 12.00 83.53 162 36
08.01.08.00 REJILLAS DE EXTRACCION 11°x11* und 100 75.08 7508
06.01.08.08 REJILLAS DE EXTRACCION 12°x12" und 2800 8543 242584
0601 06,10 REJILLAS DE EXTRACCION 147x14" und 1400 103,95 114345
06.01 06 11 REJILLAS DIFUSORA 10°x10" p2 500 468.20 23100
06.01.06.12 REJILLAS DIFUSORA 12°'x12° p2 1200 6530 8160
06.01.06 13 REJILLAS DIFUSORA 14°x14" p2 400 B0 85 R340
06,01 07 EQUIPOS EXTRACTORES E INYECTORES 64,117.02
06.01.07.01 SUMINISTRQ E INSTALACION EQUIPOS EXTRACTORES E INYECTORES gt 1.00 54,117.02 54.117.02
060108 - PRUEBAS Y TRANSPORTES 22847.20
250
08 oKk D.- PRUEBAS DEL SIST AIRE ACONDICIONADO aib 100 407360 407360
e 08,02 PRUEBAS DEL SIST. DE VENTILACION gib 1.00 3,573.60 187360
fOéfJfl 08:03 & / TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPOS (AMRE ACOND.) [+ 1.00 15,000.00 15,000.00
‘08 2 / SISTEMA DE CAMARAS DE REFRIGERACION 103,804,60
EQUIPOS DE CAMARA DE FRIGORIFICO 70,070.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE REFRIGERACION, TEMP und 100 1166000 1166000
REG +7°C A +6%C VOL 4m? v 30 m. CAMARA DE CONSERVAGION (LAGTEOS)
06,02.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE REFRIGERACION, TEMP und 100 10,230,00 10,230.00
REG +7C A +6°C, VOL. 4.30m2 x 3.0 m - CAMARA DE CONSERVACION (FRUTAS
Y VERDURAS)
08 02.01.03 SUMINISTRO E INSTALAGION DE CAMARA DE REFRIGERACION; TEMP und 100 10,230.00 10,230.00
REG +10°C A +12°C, VOL, 6 8 m2 x 3.0 m - ANTECAMARA
06.02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE REFRIGERACION, TEMP und 100 13,530 00 13,530,00
REG +20°C A +15°C, VOL 4.20m2 x 3.0 m - CAMARA DE CONGELACION
{PESCADQ)
06.02.01 05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE REFRIGERACION; TEMP und 1.00 19,140.00 19,140 00
REG +20°C A +15°C, VOL 47 m2x 3.0 m- CARNES
08.02 01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE REFRIGERACION: TEMP und 100 5.280.00 5.280 00
REG, +20%C A +157C; VOL 42 x 1.01m. CAMARA DE PRODKICTOS
CONGELADOS
06.02.02 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE COBRE PARA CAMARA DE FRIGORIFICO

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

[ nem Dascripclon Und. WMatrado Proclo S parcial 8. |
06 02.02.01 TUBERIAS ¥ ACCESORIOS DE COBRE BARA CAMARA FRIGORIFICO 1/2° m 50 00 2307 1163 50
06.02 02 02 TUBERIAS ¥ ACCESORIOS DE COBRE PARA CAMARA FRIGORIFICO 34" m 5000 2258 178900
08 02,03 TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPOS %,000.00
00.02.0201 TRANSPORTE, 1ZAJE DESPLAZAMIENTOE INSTALACION DE EQUIPOS DE asl 180 20,000 00 2600000

FRIGORIFICACION
06.02.04 PRUEVAS ¥ BALANCEO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE FRIGORIFICO §,102.00
08020401 PRUEBAS ¥ BALANCEQ DEL SISTEMA DE CAMARA FRIGORIFICO L] 10 5,102 00 510200
0603 SISTEMA DE COMBUSTIBLE DISEL Y GLP 1,608,429.91
06.03.01 SISTEMA DE COMBUSTIBLE DISEL 100,936.69
06.03.01 01 ALIMENTADOR ¥ ACCESORIOS DE COMBUSTIBLE DISEL B4,804.84
0603010101 TUBER!A SCH-40 DE 1/2°, ASTM A53, EN CANALETA m 330 144 09 479870
06 03 09.0102 TUBERIA SCH.40 DE 1°, ASTM A3, EN CANALETA = 502! 186 56 17,7343
08 03010103 TURERIA SCH.40 DE 1 12", ASTM A53 EN CANALETA m 204 229 Bd 15528 3%
06.03.0101 04 TUBERIA DE VENTED SCH - 40 DE 4 m Fa 343,30 755.26
06,03.01 01.08 CODO SCH-40 172° % 90° - RANURADO pzar 10 72776 50032
06 03.01.01 06 GODO SCH - 4D 17 % 90° - RANURADO pza 1400 725.76 10,180 54
0603.01.01 07 CODO SCH - 40 1 1/Z X 90° - RANURADD pza 1200 79576 0549 12
06 03,01 01,08 TEE SCH - 40 12" - RANURADO pza 100 43791 437 9
06.03.01.01.09 TEE SCH - 40 1° - RANURADO pa 100 44291 a7
06.03.01.01 10 TEE SCH - 40 1 12" - RANURADO pza 300 488 91 146673
06.03.01.01 11 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DIARIO DE PETROLED 300 GLNS und 200 4,000.00 8,000.00
0603010112 SUMINISTRO E INSTALAGION OE TANGUE ENTERRADO DE PETROLEQ und 10 250000 il
DBS, CAP 2000 GLNS
D6.03.01.01.13 PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON m 19155 13.25 253804
06.03.01 01 14 PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE PETROLEQ b 100 4,860 00 4,880 00
06.03.01 02 VARIOS 1807228
06.03.01.62.01 VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA DE 1° pra 800 351 14 210884
06.03.01,02 02 VALVULA DE RETENCION CE 1° pn 200 309 54 79908
0603010203 VALVULA DE ALIVIO DE 1" pza 200 192 95 784 80
06 03.01 0204 VALVULA DE FLOTADOR DE 1° pza 100 B4 .42 84.42
06,03,01.02.05 VALVULA DE GANASTILLA DE 314" pza 100 173.20 17820
06.03.01.02.08 FILTRO TIPO YEE DE 1* pEB 200 300.79 60158
06.03,01,02.07 FILTRO TIPO YEE DE 1 1/4° p2a 100 31579 157
06.03.01.02 08 JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 2/4” pza 400 172.33 58932
0603010202 JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1° und 400 185 48 192
06.03.0102.10 JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUBERIA DE 1 112" pea 200 212.33 4256
06.03.0102.11 VISOR DE PETROLEO DE 1 1/4* und 300 210,68 832.07
06.03.01.02.12 MANOMETRO DIESEL und 400 89,53 BE12
0603010243 INTERRUPTOR DE ELECTRONIVEL und 1.00 80.53 8953
05,0 ‘,’Wi’:{ SN CANALETA DE CONCRETO 0.35 x0.45m. INCLUYE SOPORTERIA n e 9218 346982
Ve oy < METALICA
neﬁ:ng,u . "\ SUMINISTROE INSTALAGION D ELECTROBOMBADE PETROLED m 300 1,600 00 4,800 00
i ’ MbNDBLOCK TRIFASICO380VCA 0 33HP. HD= 5M, 0= 10GAL '

na.bla L] ) "Auuﬁnmcmn DE GAS | CORREDORES 145671
“'“\3":“;‘\_‘ hudd SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEQ 1/2° pte 13.00 185.20 481780
06,03.02:02 1 7! SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 34" plo 200 15998 7199
06.03.02.09 TUSERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2", ASTM B 88, EMPOTRADO m 1567 39.85 62445
06.03.02.04 TUBERIA DE COBRE TIPO LDE 1/2°, ASTM B 88, COLGADO m 4188 41 54 174388
06,03.02 05 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE /4" ASTM B 88, EN CANALETA m 48.20 40.90 197138
06.03.02 08 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 34" ASTM B 88, COLGARO m 2600 42,50 1,145 67
06.03.02 07 TUBERIA DE COBRE TIPQ L DE 1, ASTM B B8, EN CANALETA m %28 101,84 268847
06.03,02.08 TUBERA DE COBRE TIPO L DE 1, ASTM B 88, COLGADO m 284 103.23 T
06.02.02.09 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 17, ASTM B 88, ADOSADO m 7 101.54 75058
06.03.02.10 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2°, ASTM B 68, EN CANALETA m 18 10295 122973
06030211 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2°, ASTM B 88, ADOSADO m 1027 103.95 106757
00.03.02.12 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 2, ASTM B 88, EN CANALETA m 753 108 41 80127
06.03.02.13 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 2, ASTM B 88, ADOSADO m 1142 108 41 121520
06.03.02.14 CODO DE COBRE TIPO L 112" x 90° pza 3,00 28 58 35740
06.03.02.15 CODO DE COBRE TIPO L 214" X 90 pra 1490 38.28

sss
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SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL 11 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

[ ttam Descripclon Und, Metrado Pracio §/. Parclal 8. |
0B.03 02 10 CODO DE COBRE TIPO L 1" X G0* Pz 16 00 90 28 1444 48
06030217 CODO DE COBRE TIPO L 1 172" X 80" pza L 28 197,28
0503.02.18 CODO DE GOBRE TIPOL 2° X 90° pro 400 3286 me
06.03.02.10 TEE OE COBRE TIPO L 1/2° pea 1100 A 848 53
06,00 02 20 TEE DE COURE TIPO L 17 pza 100 80.23 20069
06,0302 21 TEE DE COBRE TIPO L 1 112° pza 100 6209 209
00.03.0222 TEE DE COBRE TIPO L 2° p1s 100 84,09 8409
06.02.0223 TEE DE COBRE TIPO L CON REDUCCION - 3/4"%3/4"x1" pza 100 408 3409
06.03.02.24 TEE DE COBRE TIPO L CON REDUCCION - 1 x 1*x 1 112" pza 100 305 89,06
06.03.02.25 VALVULA DE GONTROL TIPO BOLA 112" pza 13.00 B\ 496782
06.03 02.26 VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 34" pra 200 9614 19228
06.0302.27 ESTACION REDUCTORA DE PRESION 1RA ETAPA DE 1 1/2° pzy 200 54020 169,60
0603.02 28 ESTACION REDUCTORA DE PRESION 2DA ETAPA DE 1/27 pza 500 AT40 23150
06,03.02 29 MANOMETROQ DE PRESION pra 400 5891 23584
06 03.02 30 COLGADORES pe B0 725 2510 36
0670%.02.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREQ DE ALMACENAMIERTO uil a0 G S

DE GLP. CAP: 2000 GLNS
06020232 PRUEBASMECANICAS DEL SISTEMADE GAS LICUADO DEPETROLED gb 100 187930 187930
06030239 VARIOS uanm
0603023301 CANALETA DE CONCRETO CON TAPAMETALICA m 7520 10500 790277
06030233 02 BUZONES und 300 386 23 3,080 64
060302 33.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED DE GAS HASTA 1 m m .20 050 2301 12
0603.02 3304 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T NORMALP/TUB D= 1/2"-11/2" mn 75.20 Al 163.84
06,03 0233.05 RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL OE PRESTAMOY m %0 a0 L
AGUAHASTA I m

06,03 02.31.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 B 10 T4 13601
06.03.03 GASES MEDICINALES $10,84137
06.03.02.01 SISTEMA DE OXIGENC 161,986, 14
06 0303 0104 SALIDA Y EQUIPOS 168,00
06.03.03.01.01.01 SALIDA DE OXIGENO pto 100 00 1248 1124800
06 03.03 010102 BOTELLAS DE 10 M3 und 206 1,050 00 21,000 00
06 0303010103 TANQUE DE OXIGENQ CRIOGENICO 2000 gl als 100 1,350 00 1,390 00
06.03.03.01.02 TUBERIAS DE COBRE eI
06.03.03.01.02.01 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/2* m 2400 11878 11,2599
0603,03,01 02 02 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1° mn 10100 .18 457618
06.03.03.01.02.03 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 34" m 63000 W54 1794020
06.03.03.01 02.0¢ TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 42" m 80,00 61,86 371180
D6 03.03,01,03 ACCESORIOS 27213
0603,03,01.03.01 CODO DE COBRE 1 1/2° X 60° pz8 1500 B28 57420
~ 080303010302 CODO DE COBRE 1" X 80* pra 8800 9028 612904
06,03.03.01 63,03 CODO DE COBRE 4" X 907 pea 7000 3288 230180
0603 03.0103.04 CODO DE COBRE 1/2" X 80° b8 1200 W67 a1
06 03.03.01 03.05 TEE DE COBRE 1 1/2° pra 1200 8938 1,072 %6
06,03.03.01.03 06 TEE DE COBRE 1° pza 5500 el ] 456170
A 06.03.03,01 03.07 TEE DE COBRE 34" pza 2000 9088 1845 12
; 'OLI‘;QJ.O& TEE DE COBRE 1/2° pra 12.00 828 1,005 36
i / dr:qnn TEE CON REDUCCION 1 172" x 17 314™ pzs 500 6358 NTE0
\ ETHea0r g 16 TEE CON REDUCGION 378" x 347 112" pzo 18,00 8108 1,458 44
N S a:.n'{gﬁns 11 TEE CON REDUCCION 374" x 1/27x 314" 920 600 16,08 45048
N fetanaono a2 JUNTA FLEXIBLES DE 1. 1M m 200 18081 W2
06.03 03 01.03 13 COLGADORES SOPORTES pza .00 725 652590
0803 03,01 04 VALVULAS 45710
06.03 03.01.04 01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1| VA"(AIRE/GAS) pza 100 17862 17962
06.03.03.01.04.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1(AIRE/GAS) ota 100 15916 774
A ek o " i
; 3,800.00 35.800.00

06.03.03.01.08 EQUIPOS

06.03 03.01.06.01 ALARMA AUDICVISUAL PARA SISTEMA DE OXIGENO Y VAGID pa 600 487.06

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO




SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL Il-1 DE LA PROVINCIA DE

CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO

| tem Descripcion Und. Melrado Pracio S/, Parcial 3/, |
06,03 03.0106 02 SISTEMA DE CONTROL Y TRANSKEERENCIA AUTOMATICA Qi 100 016,00 2016.00
06.03,03.01.08.03 TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE pza 100 211048 i
OXIGENO Y VACIO
06 03.03.01.06 04 VALVULA GENERAL 1 174" und 100 20455 28455
06,03 03,01 67 PRUERAS £,20000
06.03 03.01 0701 PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE OXIGENO i 100 §200.00 520000
06.03,03.02 SISTEMA DE VACIO 367 476.19
06.03.03.02 0% SALIDAS Y EQUIPOS 221,026.06
0803030201 SALIDA DE VACIQ und 95 00 13aal £9,138 6%
06,03 03.02 0102 BOMBAS DE VACIO 7.5 HP - 02 SCFM und 100 40,705.36 144 356,08
06,03 03 02.01 03 TANQUE PULMON 240 Gt ung 140 539200 539200
0603 0302 01 04 VACUOMETRO und 100 4360 4350
06,03 03,02 01.05 FILTRO MPF une 100 g7 9N
08.03.03 0202 TUBERIAS DE COBRE WA
0603,03.02.02 01 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 2 m 94 00 342 936424
06,03 03.02,02 02 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 112 m 2800 85,52 2397 3
06.03.03.02.0203 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1° m 110,00 56.19 4,809
048.03 03 0202 04 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 4™ m 85000 2854 16,551 00
06 03,03 02 03 ACCESORIOS BTG
06.0303.02 0201 CODO DE COBRE 1 117 X 80° pza 15.00 3828 4
00.03 03.02 0302 £ODO DE COBRE 1" X 80° pia 88,00 3028 613804
06.03.03.0202.03 CORO DE COBRE 3/4” X 80° pis 70.00 3284 2,301.60
06 03.03.0203 04 CODO DE COBRE 12" X §0° pza 12.00 3097 Ak
06 03 03.02.00.05 TEE DE COBRE 1 1/2° pra 12,00 9938 1072 56
00.03.03.02.03.08 TEE DE COBRE 1* pza 55,00 B2 458170
06.03,03 02,03.07 TEE DE COBRE /4" pza 38.00 9088 354822
06.03.03.02.03.08 TEE DE COBRE 1/2* pzR 1200 2828 1,035 38
06.0303.02.03.00 TEE CON REDUCCION 2" x 1 1/2"x 1" pra 500 71.08 35540
06.03.03.02.03 10 TEE COM REDUCCION 1 1727 x 1"x 1* pza 18.00 a8 es 1,238.84
06,03 03,02.03.11 TEE CON REDUCCION 1% x 24*% 1* pzn 800 26,08 57648
068 03.03.02 03.12 TEE CON REDUCCION 1 1/ % 1"x 34" pza 500 6358 TN
06.03.03.02 03,13 JUNTA FLEXIBLES DE 17, 1M m 200 18081 W
06.0303.02.03,14 COLGADORES SOPORTES pza 9000 7241 652580
06.03,03.02.04 VALVULAS 672
06.03 03.02.04.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 2*{AIREIGAS) pza 200 169 62 359 24
06.03.03.02.04.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE OE 1 1Z'(AIRE/GAS) pza 200 189,16 3792
06,03,03.02.04.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 24 (AIRE/GAS) pra 100 139,16 139 16
06.03,03.02 05 CENTRALES 45,000,00
06.03 03 02 05.01 GENTRAL DE VACIO TRIPLEX 32 SCFM (ACCESORIOS) gib 300 4503000 45,000 06
06 03 03,02 08 EQUIPOS 10,6274
06.03.03 02.08.01 SALIDA AUDIOVISUAL DE VAGIO CLINICO pza 4,00 50908 3054 45
- 708:03,03,02.08.02 TABLERQ DE CONTROL DE GASES MEDICINALES TIPO COMBO "A” pza 400 211046 844184
4 603 "oé 06,03 TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES TIPO SIMPLE "B pza 400 193045 772184
- : D206,04 VALVULA GENERAL 2° und 100 4455 344 55
£ beln .mﬂ7 PRUEBAS 5,500.00
y 701 PRUEBAS MECANICAS DE VACIO CLIMICO gib 100 £ 500 00 5,500 00
N0 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 101.479.04
08703 63,03 01 SALIDAS Y EQUIPOS s02480
06.03.03.03.01.01 SALIDA DE AIRE COMPRIMIDC MEDICINAL 112" (PARED) pto 15.00 13330 1,699 50
0603.03,0301 02 COMPRESORES DE AIRE - § HP 20 SCFM und 100 £,740.00 6.740.00
0603,03.03.01.03 FILTRO MPH und 100 120.00 120,00
06.03,04.03.01 04 FILTRO HPC und 1.00 165 00 165.00
06.03.03.03.02 TUBERIA DE COBRE
06.03.02 03,02 01 TUBERIA DE COBRE TIPQ K DE 1 14" m 95.00 10228
06.03,03.03.02 02 TUBERIA DE COBRE TIPQ K DE 1 m 7,00 5 19
06.03.03 03 02 03 TURERIA DE COBRE TIPD K DE 4™ m 122,00 2854
08 03.03.03 0204 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 112 m 26.00 8183

gt
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SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL Ii-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

[ ttem Descripcion Und. Melrado Precio Si. Parclal I, |
06.03.03.03 02 ACCESORIOS 1311411
06.03.0303.03.01 CODO DE COBRE 1 174" X 80° pra 1700 w2 42338
06.03.03.03.03,02 CODO DE COBRE 1° X 90° pzo 0K .28 1995 88
1603 07.0% 03,03 CODO DE COBRE 34" X 00° nza 18.00) 2h 591 4
16.03.03.03.03.04 CODO DE COBRE 112° X 90° pza 800 057 w1
060303030305 TEE DE COBRE 1 14" pia wnw 2.3 423 80
06.03.03.03.03.06 TEE DE COBRE 1" pza 800 anu 86152
08 03.03.03 03 07 TEE DE COBRE 3/4° pza 100 3088 Yo
06.02 03.03 03 08 TEE DE COBRE 1/2° pza 500 8528 431 40
06.03,03 03 03,00 TEE CON REDUCCION 314" x 3/4°x 112° pza 600 #1108 8648
0603.03.03 03,10 TEE CON REDUCCION 304" x 1/2°x 3/4* pra 500 7508 38040
08 03.03.03.03 11 JUNTA FLEXIBLES DE 1*, 1M m 300 160 61 4183
08.0303.03.03.12 COLGADORES SOPORTES paa 0 281 5,800 80
06.03.03.03,04 VALVULAS 119282
06.03,03 03.04.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1"{AIREIGAS) und 100 0744 119232
06 03.03 03.05 CENTRALES 48,000.00
06.03.03.03.05 01 CENTRAL DE ACM DUPLEX 20 SCFM gib 160 A8,00000 4800000
05.03,03 03 06 EQUIPOS e
08 03.03 03 08 01 ALARMA AUDIOVISUAL. SERAL VA A LA CENTRAL DE MONITOREO pea 100 8706 18706
06,03.03 04,06 02 TABLERO DF CONTROL DE GASES MEDICINALES TIPO COMBO A" pza 200 21046 42208
08.03,03 03.06 03 TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES TIPC SIMPLE "B* pza 10 1930 48 1,930 46
06.03,03,0307 PRUEBAS 450000
603,03 03,0701 PRUEBAS MECANICAS DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL aib 106 £500.00 5500 00
08,03.04 SISTEMA DE ESCALERA PRESURIZADA SEATET
06.03.04.01 DUGTOS, REJILLAS Y AGCESORIOS 3868216
06.03.04.01.01 DUCTOS METALICOS kg 41000 L37! 7652
06.03.04.01 02 FILTRO DE MALLA DE AL DE 2° und 100 67 87 20364
003,04 0103 REJILLAS DIFUSORA 15°€15" p2 15,00 9240 168320
06.03.04 01.04 SENSOR DE HUMO und 300 w0 $0.00
06.03 04.01.05 SENSGR DIFERENCIAL DE PRESION und 380 39380 1181 40
06 03 04.01 08 DAMPER BAROMETRICO DE ALWIO 20%20° und 300 %75 2975
DB 04 0T SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPO (VARIADOR DE FRECUENCIA, i aw 250000 7,500.00

SELECTOR M-0-A ARRANCADOR DIRECTO
06.03.04.02 EQUIPOS DE INYECCION 9,160,00
0603040205 CENTRIFUGO CAJA, 3@ 380V - 4100 ¢fm, 3.4 KW und 300 305000 915000
06.03.04 03 PRUEBAS Y TRANSPORTES 78760
06.03.04.02.01 PRUEBAS DEL SISTEMADE PRESURIZACION DE ESCALERAS oib 100 407360 407380
06 03 0403 02 TRANSPORTE E IZAJEDE EQUIPOS (PRESURIZACION DE ESCALERAS) alb 100 1500 60 1500.00
06.03.05 SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO CONDENSADO 8245018
© os.030501 EQUIPOS ELECTRICOS YMECANICOS 861,284.00
06.63.05.01 01 ASCENSORES Y MONTACARGAS 848,344.00

-, ‘063,05 0191 01 SUMINISTROE INSTALAGION DE ASCENSOR DE PUBLICOCON urdd 20 U0 st
E x CUARTO DE MAQUINAS, CAP 1500kg 20-21
PERSONAS, V= 1 /s, 4 PARADAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGA CON und 100 95,000.00 6,000 00
CUARTO DE MAQUINAS, CAP 1,500 kg 18- 20 PERSONAS, V =0 5m/s 4
PARADAS

SUMINISTRO E INSTALAGION DE ASCENSOR MONTACAMILLA CON und 200 138,672.00 MIMN

CUARTO DE MAQUINAS, CAP 2 500 kg, 31- 33
PERSONAS V= 1m/s 4

08.03050 02 PRUEBAS Y TRANSPORTES 11,860.00
06.03.05.0102 01 PRUEBAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL alb 100 5,450 00 5450 00
0603 65010202 TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPQS (ASCENSQORES) gib 100 6.500 00 6.500.00

06.03.05.02 SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO CONDENSADO 121,156.18
08 03 05 07 01 ALIMENTAMIENTO DE RED DE VAPOR 70,774,312
0603 05020101 SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR@ 2° - plo 200 %638 537 88
050305020102 TUBERIA 5CH - 40 DE @ 3/4” m 43.00 23830
0603.0502.0103 TUBERIASCH - 400E @ 1 114" m £100 25510
0603.05020104 TUBERIASCH-40DE@ 2" m 1000 ML 70
060305020165 CODO SCH - 40 @ 34" x 80° - ROSCADO pza 400 8584
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SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL Ii-1 DE LA PROVINCIA DE
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[ om Descripeion Und. Malrado Precio S/, Parcial Sl |
06 03 05.02.01.06 CODO BCH - 40 @ 1 114" x Y0 - RUBCADU paa 800 7318 585 67
06.03.05 02.01.07 CODO SCH « 40 @ 2° % 90° - ROSCADO pza 4.00 5319 25276
06.03 05.02.01.08 TEE SCH - 40 @ 34" . ROSCADO pza 100 7% 0.5
04.03 05 6201 00 TEE SCH - 40 @3 1 14" . ROSCADO pza 100 263 928
0603 U5 02.01 10 TEE SCH . 40 @ 2" - ROSCADO pia 200 5783 105,26
06,03 06.02.01.11 VALVLLA DE COMPUERTA DE BRONCE © 2 p2a 200 w380 400 02
06.03.05.02.0112 VALVULA DE BOLA SSFERICA DE BRONCE @ 1 12" pza 200 18062 a8 2
06.03.0502.01 13 VALVULA DE RETENCION DE BRONCE @ 1 14" pIa 200 ns97 3194
06.035.0502.01 14 VALVULA DE FILTRO TIPO YEE DE BRONCE @ 17 pza 200 211,48 e
06.03.05.02.01 15 UNION UNIVERSAL DE ACERO GALVANIZADO @ 1° pza 200 120 w562
06.03.05.02 01 16 MANOMETRO DE PRESION DE VAPOR pza 200 32576 855.52
9503.05,02.01.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE 1 200 o0 ol

PRESION=<= 100 PSIG
06.03,05 02,0118 SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE PRODUCTOS und 100 85000 €500
QUIMICOS 50 LITROS DE ACERO INOXIDABLE
06.03.050201 18 SUMINISTROEINSTALACIONOE TANQUE DEPURGADE VAPORDE und 100 1,600 00 150600
PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE
08 01 05 02 01 20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANOUE DE RECEPCION DE und 100 3500 00 3,500 00
CONDENSADO DE B0 GLN 70M@X1 20M. DE ACERO
INOXIDABLE
05 03.05.02.01 21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CASECERO DE DISTRIBUCION DE und 100 200 00 2,500 00
VAPOR DE 100 PSI; 25ALG2 112", 25AL@ 2. 35ALG1" 2SALOVA"
06.03.05.0201 22 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE AGUA und 300 1,600 00 480020
MONOBLOCK TRIFASICO 3 00HP, 25GMF, 150PS), 380V-32-80HZ
06,03 05,02 01.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERA DE ALMACENAMIENTO DE und 200 5 30000 3600.00
VAPOR, 50.0 BHP, CAP 2100 KG
06.03 05.02 02 ALIMENTAMIENTO DE RED DE RETORNO CONDENSADO 431047
06.03 0502 0201 SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR @ 172" pio 100 106.94 106 94
06.03.05.02 02 02 SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR @ 1" pto 100 15794 15764
06.03 05,02 02.03 TUBERIA SCH - 40 DE @ 112° m AT 00 210.30 4884 10
06 03 05.02 62.04 TUBERTA SCH - 40 DE @ 1" m 49.00 U850 22,205.50
06.03 05.02 02,05 CODO SCH - 40 @ 1/2° x 80° - ROSCADO pra 50 514 8570
06.03 05 02,02 08 CODO SCH - 40 @ 17 x 80° - ROSCADQ pra 1100 5214 57184
06,03.05.02 02.07 TEE SCH - 40 @ 1/2° - ROSCADO pza 400 7060 8240
06.03.05.02.02 08 TEE SCH - 40 @ 1 - ROSCADO pza 560 85680 42800
06 03,05 02.02 09 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE @ 1/2° pz 200 882 792
06 03,0502 02.10 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE @ 1 pzo 400 12962 558 48
06.03 05 0202 11 VALVULA DE BOLA ESFERICA DE BRONCE @ 112" pza 100 562 31962
06.03050202 12 VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE @ 1/2° pza 100 160 22 160 22
06.03.05.02.02 13 VALVULA DE ALMIO DE BRONCE @ 1* pze 100 18222 1n
00.03.050202.14 UNION UNIVERSAL DE AGERQ GALVANIZADO @ 1" pza 100 15281 1328
06.03 050202 15 UNION UNIVERSAL DE ACERD GALVANIZADO @ 112 pza 1.00 100,81 100,81
 06.090502.02 16 JUNTA FLEXIBLE DE EXPANCION DE ACERD INOX DE @ 1* und 100 759 7859
080305020217 JUNTA FLEXIBLE DE EXPANCION DE ACERO INOX DE @ 12" und 400 146 58 534 3%
98.03.05.02.02.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE BE PURGA und 300 140080 420000
-~ TERMODINAMICA (SEGUN DISERO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE COLECTOR DE und 100 4,500 00 450000
CONDENSADO DE 40 GLN, 0 7OM@BX1 20M, DE ACERO INOXIDABLE
VARIOS 547439
COLGADOR PARA 2 TUBERIA TIPQ CANAL F.G UNISTRUT (INCL., pra 2800 z8 2,030.28
VARILLA ROSCADA 1127
COLGADOR PARA 4 TUBERIA TIPQ CANAL F.G UNISTRUT (INCL. pza 100 7451 7451
- VARILLA ROSCADA 1/2°)

" 06.03.05.020303 AISLAMIENTC TERMOACUSTICO PARA TUBERIADE @ 112° m 47.00 1248 566.56
06,0305 02 03 04 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE 8 3i4* m 43.00 1248 $36.64
05.03 05.02 0305 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE @ 1 m 86.00 1248 111072
060305 02 03.06 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIADE @ 1 1/4° m 81.00 1248 1,010.68
0803 65,02 03 07 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIADE B 27 m 10.00 12.68
o7 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
0701 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
070101 CENTRAL DE CAMARAS P pto 160 2861
07.0102 CAMARAS IP pto 108.00 4211 60

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO




75

SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL 1i-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

[irem Dascripcion Und. Matrado Precio S/, Parcial 8. |
o702 VOZ, DATA Y TELEFONIA 72,410.4
070201 SALIDA PARA VOZ DATA Y TELEFONIA plo 21500 23455 7a A
07,0262 SALIDA PARA FIBRA OPTICA plo 1000 1,607.02 16.070 2
U1 02,03 SALIDA PARA RACK PRINCIPAL plo 100 16,8653 16,685 %
07.02.04 SALIDA PARA TV GABLE oto 4500 12967 5,964 8
07.02.0% SALIDA PARA RACK SECUNDARIC plo 300 20265 32 00,7060
07 03 SISTEMA DE MUSICA Y PERIFONEQ 380312.2*
07 03.01 SALIDA PARA CENTRAL DE MUSICA Y PERIFONEQ plo 1009 NELH 1,156 70
07.03.02 SALIDA PARA PARLANTE EN TECHO O PARED pto 6700 5167 35 46212 4!
07,0303 SAL{DA PARA CONTROL DE VOLUMEN pto 600 190,51 294300
07 04 CONFIGURACION DE RED Y SEGURIDAD 4,500.00
07 04.01 CONFIGURACION DE RED Y SEGURIDAD uib 100 4,500.00 4,500 0
Q708 SALIDA PARA ALARMA CONTRA INCENDIO 243,523.9
07 05,01 CENTRAL DE ALARMA GONTRA INCENDIO plo 200 3997 4 7 604 9
07.0502 DETECTOR DE HUMO pio FEr Y 407 25 168,601 &1
07.05.03 SENSOR DE ANIEGO pto 200 M 42958}
07 05.04 SALIDA PARA ESTACION MANUAL pio 8000 43793 2758
07 05.05 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA pto 60.00 60593 15,355 8
0708 INTERCONEXION DE COMUNICACIONES 328838
07 08 01 BUZONES DE CONCRETO pto 18.00 386.33 5063 0
07 06.02 ZANJA EN PISO m 400,00 152 144,608 0
07 06.03 BANDEJA DE COMUNICACIONES m 77600 20047 161,201 ¥
0707 SISTEMA DE RELOJ 228
07 07.01 SALIDA EN PARED PARA RELOJ pte 800 140 55 11,567 %
07.07.02 SALIDA PARA RELOJ PATRON pio 100 255 up s
07.07 03 SALIDA PARA CRONOMETRO plo 500 25885 120
a7.07.04 SALIDA PARA GONTROL DE CRONOME TRO plo 500 750.55 12027
07.07 05 SALIDA PARA LECTOR BIOMETRICO plo 600 35135 21201
07.07.06 SALIDA LECTOR BIOMETRICO PARA ABERTURA DE PUERTA plo 1830 7061 66708
07.08 SISTEMA DE LLAMADAS DE EMFERMERAS 192,112.4
0708 01 SALIDA PARA CENTRAL DE LI AMADAS DE ENFERMERAS Mo 500 521544 WATI
07.08 02 SALIDA PARA LLAMADA DE ENFERMERA EN TOMA MURAL plo TAD) 68384 50,604 1¢
07.08.03 SALIDA DE LLAMADA EN BARO DE ENFERMERA pto R0 680 84 21,882 8
07.08.04 SALIDA DE LUZ DE LLAMADA SCBRE PUERTA PARA ENFERMERA plo 3200 633,84 R
07.08 05 SALIDA DE PIE DE LLAMADAS DE ENFERMERA pto 200 79056 1597 %
07.08.06 SALIDA PARA CANCELACION DE LLAMADA pto .00 98184 Bde
07 08,07 SALIDA PARA MODULO DE HABITACION pto 4000 8873 WA
07.08 EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y COMUNICACIONES 4.964,226.8¢
07.06.01 EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y COMUNICACIONES gib 100 4516,836 61 15166366
07.08.02 EOUIPOS DE REDES 423,850,
07.09.02.01 SERVIDOR BLADE ut 14,00 17 44900 244,288 01
07 09.02.02 ROUTER und 200 16500 ol
07.08.02.03 SWITCH DE CORE unt 200 50000 1,000.0
07.09 02,04 SWITCH DE DISTRIBUCION und 1400 4,000 00 63,600 O
;,“7.'?"02-'95_ SWITCH BRODE 48 PUERTOS und 63.00 571900 9951 0(

RACK 42 U und 1700 4.089.00 6966300

\ BANDEJA ¥ CABLES 7300

BANDEJA PORTACABLE 400 x 100mm { Inchiye 8CCORONOS ) m 100.60 1000 1,000.0¢

CABLE FIBRA OPTICA 12 HILOS m 1,260 00 500 8,300 0

SOFTWARE 18,430.2

SOFTWARE DE GESTION Y GRABACION DE VIDEO VIGILANCIA und 1.00 TanR 78723

07.00 04 02 SOFTWARE DE GESTION EN SALUD und 1.00 481235 48123
Q7.08 04,03 SOFTWARE PARA SISTEMA OFERATIVO und 1.00 856 00 £96 0
07.09.04 04 SOFTWARE PARA BASE DE DATQOS und 1.00 1.011.00 1011
07.09 04 05 SOFTWARE PARA ANTIVIRUS und 1.00 TR0

0708.04 06 SOFTWARE DE VIRTUALIZACION und 100

0710 PRUEBAS DE COMUNICACION
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CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

[item Descripcion Und, Metrado Precio §/. Parcial SI. |
07 1001 PRUEBAS DE COMUNICACION EN EL SISTEMA gib 100 3805 47 160547
a7 1 TRANSPORTE DE MATERIALES 8,500.00
07 11.01 FLETE TERRESTRE - COMUNICACIONES glb 100 8,500 00 8,500 00
COSTO DIRECTO 26,186,799.12
GASTOS GENERALES (11,674278%) 3,030,932.84
UTILIDAD (8%) 2,094,943 03
SUB TOTAL 3 312,676.88
1GV (18%) 5,830,281.66
COSTO TOTAL 36,348,957.55
EQUIPAMIENTO 36,460,728.30
MITIGAGION AMBIENTAL (0.06% GD) 13,083.40
PROGRAMA DE CAPACITACION 302,363.00
IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO FRENTE AL coviD-19 131,650.00
U ——
VALOR REFERENCIAL 72,556,692.26
£ SUPERVISION (3.60%CT) 1,297 17,76
/ ;“ GASTOS ADMINISTRATIVOS (1.00%CT) 370,806.08
i EXPEDIENTE SALDO DE OBRA 800,000

TOTAL_PRESUPUESTO 76,026,346.09
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13, NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La Ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes,
que se indican a continuacion:

» Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Piiblico

para el Afio Fiscal 2020.

> Ley N° 30225 y su modificacion efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, el Texto Unico Ordenado de Procedimientos Administrativos, su
Reglamento y modificatorias.
Ley N° 27867 y sus modificatorias vigentes, Ley N°® 27902 y ley N° 28013, Ley Organica de Gobiemos
Regionales.
Directivas del OSCE.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impuiso al Desarollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial.
Codigo Civil.
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias vigentes.
Decreto Supremo N° 011-79-VC
Decreto Supremo N°377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N°® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
'I " » Resolucion Ministerial N* 448-2020-MINSA

v
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Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERFIL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

- Estar inscrito en el RNP como ejecutor de obras.

- El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente. El Postor no debera encontrarse
incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

- El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de

acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la responsabilidad
del contratista es de 7 (siete) afios. AN

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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15 DESCRIPCION DEL PROYECTO

- El presente estudio contempla las siguientes metas.

- El proyecto comprende la construccion de un Hospital para Cutervo, del nivel de atencién de Categoria Il- 1,
con capacidad para 52 camas de internamiento, con un area construida de 10,597.79 m2, enmarcado en un
area de terreno es 9,386.21 m2, con un perimetro total de 425,13 ml. Cuenta con las Unidades Productoras de
Servicio de Salud (UPSS), Unidades Productoras de Servicio (UPS) y ambientes hospitalarios, de acuerdo a lo
establecido en la Norma Técnica de Salud NTS N° 110- MINSA/DGIEM-V.01- “Infraestructura y
Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atencion”.

ARQUITECTURA

El proyecto comprende tres bloques de cinco niveles cada uno (sotano y cuatro pisos): A1, A2, y A3; cuatro bloques
de tres niveles (sotano y dos pisos): B1, B2, C1y C2; y cinco blogues de un solo nivel: D, E, F, G, H.; con ambientes
para la atencion de los siguientes Servicios de Salud:

Medicina de Rehabilitacion, Emergencia, Anatomia Patologica, Nutricién y Dietetica, Consulta Externa, Prevencion
y Control de TBC, Farmacia, Diagnostico por Imagenes, Hemoterapia y Banco de Sangre, Patologia Clinica, Centro
Obstétrico, Centro Quirirgico, Esterilizacion, Hospitalizacion Pediatrica, Hospitalizacion Gineco- Obstétrica,
Hospitalizacion Adultos Hombres y Mujeres. Asi mismo, cuenta con servicios de Sala de Usos Multiples,
Estacionamiento, Talleres de Mantenimiento, Gestion de la Informacion, Administracion, Almacenes, Casa de
Fuerza, Central de Gases, Lavanderia y Salud Ambiental.

'/, COBERTURAS

Las coberturas propuestas son a dos aguas, con estructuras metalicas, con pendiente hacia las canaletas de
recoleccion de aguas pluviales, las que seran evacuadas a través de montantes de tuberia PVC especialmente
disefiadas para esta funcion.

SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema estructural propuesto se basa en un sistema mixto de porticos y placas de concreto armado en direcciones
perpendiculares, con base de platea de cimentacion doblemente armada. Los Médulos principales A1 y A2 de cinco
niveles estan disefiados con sistemas de proteccion sismica, a través de aisladores sismicos en sus bases, esto
segin la norma E-030, que en el Anexo 3.- SISTEMA DE PROTECCION SISMICA- ESPECIFICA PARA EL CASO
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, indica expresamente que los establecimientos de salud, como hospitales,
institutos o similares segun clasificacion del Ministerio de Salud, ubicados en las zonas sismicas del mapa sismico
del Pert, deben ser disefiados con sistemas de proteccion sismica: aislacion de base o dispositivos de disipacion de
energia. Las losas propuestas son aligeradas de 25 cm. en dos direcciones en el edificio principal (A1- A2) y en los
bloques de servicio (B1, B2, C1 y C2). En el modulo A3 de ascensores y escaleras, la losa es maciza de 20 cm. Los
modulos de servicios generales o Unidad Productoras de Servicio (UPS), son de un solo nivel con techo metalico.

ACABADOS

Los acabados propuestos en general, son los estandarizados por el MINSA para un Hospital de este
plantean materiales de calidad y de facil mantenimiento. '

\
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INSTALACIONES SANITARIAS

Cuenta con las redes de agua fria, agua blanda, agua contra incendio, redes de desagiie, camaras de tratamiento
de desagiies, evacuacion de aguas pluviales a través de canaletas con rejillas y red de drenaje subterraneo.

Abastecimiento de Agua
Se abastece de la red piblica mediante una tuberia PVC @ %2".

Almacenamiento de Agua

EL Establecimiento de Salud en la actualidad cuenta con sistema de almacenamiento de agua se realiza en 03
cisternas de 41.00 m3 (Cistemna agua contra incendio), 44.00 m3 (Cisterna agua dura) y 43.00 m3 (cisterna agua
blanda) cada una de ellas dentro del &rea del establecimiento de salud que seran impulsadas por los equipos de
bombeo hacia el tanque de elevado desde el cual se abastece a los diferentes ambientes y servicios higienicos del
Establecimiento de Salud.

Redes de Distribucion de Agua Fria
Esta conformado por la tuberia PVC que distribuyen hacia los distintos puntos de Salida del Establecimiento de
Salud. Cada ambiente contara con su respectiva liave de control.

Redes de desagiie y ventilacion
Consta de tuberias colectoras de PVC con sus respectivos elementos de registro.

"\ Disposicién Final.

Las aguas servidas del Establecimiento de Salud son evacuadas mediante una tuberia de PVC a la red publica.

Sistema de Evacuacién Pluvial

Las aguas Pluviales del Establecimiento de Salud a través de canaletas aéreas y canaletas en piso son dispuestos
a una tuberia de 15" HDPE para su posterior evacuacion mediante una camara de bombeo,

INSTALACIONES ELECTRICAS

Las instalaciones eléctricas previstas para el proyecto son: Media tension, redes de alumbrado, tomacorrientes, de
fuerza, grupo electrogeno y redes especiales.

El sumipistro_ elét_:trico para _el Hospital sera dado desde la red de Media tension en el nivel de Tension dado por la
Concesionaria; dicho recorrido hasta llegar a la sub-estacién tipo caseta proyectada que es materia de un proyecto

compl_ementario que lo viene desarrollando la entidad y debera ser aprobado por la empresa Concesionaria de
suministro eléctrico.

Desde la subestacion tipo caseta y mediante un bus barra se alimentara a los Tableros Generales Normal y

Em.ergencia, los tableros seran del tipo autosoportados ubicados en el ambiente contiguo a la subestacion, destinado
a dicho tableros.

Desde el Tablero General se alimentaran a todos los sub tableros generales de cada piso y cada sector y/de este a

etc. Todos los tableros seran del tipo para adosar 0 empotrar seglin planos.

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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INSTALACIONES MECANICAS

Las instalaciones mecanicas previstas para el proyecto incluyen los sistemas de aire acondicionado y gases
medicinales para todos los ambientes que lo requieran.

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Se cuenta con un sistema de voz y data, corrientes débiles, sistema contra incendio y SCADA para todo el hospital
de manera que esté interconectado.

EQUIPAMIENTO MEDICO

El equipamiento del hospital se basa en el cumplimento de la Norma Técnica de Salud NTS N° 110- MINSA/DGIEM-
V.01- “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atencion”.

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA EJECUTADA.

Las principales caracteristicas Técnicas de la Obra ejecutada son las siguientes:

MODULOS.

Estructuras de concreto armado fc=210 kg/em2, con plateas y vigas de cimentacion, zapatas, columnas, placas,
vigas, losas aligeradas y losas macizas; aisladores sismicos de nucleo de plomo en cimentaciones de modulos A1y
A2; losa aligerada h=0.25 m. en dos direcciones, en modulos A1, A2, B1, B2, C1y C2; techo de losa maciza h=0.20

m. en modulo A3.

Muros de ladrillo k k. de arcilla de 18 huecos; Contrapisos de mortero 1:4; tarrajeos frotachados y rayados; ceramico

A 30x30 en zdcalos; ventanas de aluminio; falso Cielo Raso de baldosas suspendidas; veredas de cemento semi-
s ) ! pulido; pintura a nivel de imprimado y empastado.

Instalaciones sanitarias de PVC suspendidas. PVC Clase 10 para Agua Potable, PVC Clase Pesado para Desaglie
y CPVC para Agua Caliente.

Instalaciones eléctricas a nivel de bandeja metalica portacables y cableado en ductos;
instalaciones de comunicaciones a nivel de bandeja portacables.

MUROS DE CONTENCION.

Muros de Concreto armado f'c=210 kg/cm2, de alturas y secciones variables, con drenaje
subterraneo de evacuacion pluvial.

CERCO PERIMETRICO.

Muros de ladrillo k.k. de arcilla de 18 huecos, caravista, asentado de soga, con base’a
ciclopeo y estructuras de confinamiento de concreto armado f'c=210 kg/cm2.

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO '
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16. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Gerencia Sub
Regional Cutervo, aplicara al Contrafista una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago
final o en la liquidacion final.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente
formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
0.15 x Plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad la Entidad podréa resolver el contrato por
incumplimiento.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacion a los Articulos 161, 162, 163 y 164 del Reglamento
de la Ley de contrataciones del Estado.

17. OTRAS PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
se determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente
relacionadas con la prestacion del servicio.

: " EN LA EJECUCION DE LA OBRA: La aplicacion de estas penalidades estan referidas al monto de contrato
By Y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

PENALIDADES

A ; FORMA DE
N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO

PROCEDIMIENTO

Segtin informe del
. . Supervisor/inspector
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista | 50 % de la UIT | de obra, que sera

y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | por cada dia de | sustentado y

1 sustitucion del personal por no cumplir con las | ausencia del | remitido a la Sub

experiencias y calificaciones del profesional a ser | personal en | Gerencia de

reemplazada. obra. Operaciones -
GSRC.

Cinco por mil | Segun informe del
(5/1000) del | Supervisor/Inspector
monto de la| de obra, que sera
valorizacion del | sustentado y
periodo por | remitido a la Sub

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
o cuaderno de obra al Supervisor/Inspector, impidiendole
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cada dia de
dicho
impedimento.

Gerencia de
Operaciones -
GSRC.

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.

Cuando el Supervisor y/o Inspector observe un trabajo
mal ejecutado. Ademas, de la penalidad, EL
CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo sin costo
alguno para la Entidad.

Se entiende un "trabajo mal ejecutado”, aquellos trabajos
que incumplan las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico como: (La naturaleza de los
materiales, procedimientos constructivos, aprobaciones,
controles de calidad, modalidad de  pago,
especificaciones técnicas del equipamiento).

05xK

Segun informe del
Supervisor de obra.

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan
los requisitos de las especificaciones técnicas contenidas
en el expediente técnico y las normativas vigentes. La

penalidad sera por cada caso detectado. EL |

CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad. La multa sera por cada caso
detectado.

1 "USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD

PREVIOS.

Cuando el Contratista emplee materiales que no cuenten

con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su

utilizacion. EL CONTRATISTA debera retirar dicho
. material y reemplazarlo por otro que cuente con los
- respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad,

siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.

La multa sera por cada caso detectado.

05xK

05xK

Segun informe del
Supervisor de obra.

" Segun informe del
Supervisor de obra.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El residente es de forma permanente y directa, (Art. 179°
del Reglamento). En caso que el residente de obra no
permanezca permanentemente en la obra sera causal de
aplicacion de la penalidad. La penalidad sera por cada dia
de inasistencia.

0.2xK

Segun informe del
Supervisor de obra.

PAGO DEL PERSONAL.

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del
personal al servicio del contratista por un periodo mayor
a un mes. La multa sera por cada caso detectado.

0.2xK

Segun informe del
Supervisor de obra.

CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro
de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del
terreno, asimismo, es obligacion del contratista mantener
el cartel de obra en optimas condiciones durante la
ejecucion de la obra hasta la recepcion de Obra, caso
g?ntrario se efectuara |la penalidad. La penalidad sera por

a.

0.20x K

Segun informe del
Supervisor de obra.

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO /'/
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Cutervo. Esta penalidad se considerara por el total de los
trabajadores, es decir si en la obra alguno de los

trabajadores no esta debidamente equipado la penalidad

cada dia de
incumplimiento

Segun  informe  del
. . CINCO supervisor ylo la Sub
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados UNIDADES Gerencia de
9 (Sobrevalorizaciones), y pagos en exceso, valorizaciones | \wpogITIVAS | © peraciones i
adelantadas u ofros actos que ocasionen pagos | tpiBUTARIA | GSRC.
indebidos. (5 UIT).
Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron TRES Segun informe del
oportunamente las acciones necesarias para una UNIDADES supervisor y/o la Sub
10 | sefalizacion que la obra requiera con el fin de evitar IMPOSITIVAS Gerenr_:la de
accidentes y brindar seguridad suficiente al trabajador y TRIBUTARIAS Operaciones -
usuarios del proyecto. (3 UIT). GSRC,
En caso de que el contratista no contara con los TRES SS;S:?SQI?IEE gi‘b
41 | recursos necesarios (Personal y Equipos) ofertados para UNIDADES Getencia de
el control de la obra. IMPOSITIVAS Operaciones -
TRIBUTARIAS GSRC
(3 UIT). ’
De verificarse que, durante la prestacion del servicio, el UNTSESES sfsgrl\]:ri‘sg:?r%n; ?Silb
19 contratista ejecuta la obra con personal distinta. al IMPOSITIVAS Gerencia de
ofertado en su propuesta, sin que este hecho haya sido TRIBUTARIAS Operaciones -
previamente autorizado por la Entidad Contratante (3 UIT). GSRC.
TRES Segun informe del
Los cambios del personal por pedido expreso de la UNIDADES supervisor Y!o la Sub
13 | Entidad Contratante que tenga origen en un desempefio IMPOSITIVAS Gerencia de
deficiente, negligente o insuficiente del personal TRIBUTARIAS Operaciones -
profesional en el cumplimiento de sus obligaciones (3B UIT) GSRC.
Por el cambio del Ingeniero residente o de cualquier GLARD Segun inforroe del
miembro del personal propuesto. Salvo fuerza mayor o UNIDADES b o W o la Sub
14 heshe fnthi d IMPOSITIVAS Gerencia de
G ' TRIBUTARIAS Operaciones -
PP (4 UIT). GSRC.
{ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA. - Cuando | U0 PO Mi | Segun  inforne ©e
/"I @l Contratista entregue documentacion incompleta ( ) de| fupen{?or ; be rla
5 | perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud de e i B obver(tslcam nde da
421 adelantos, valorizaciones, adicionales y otros), La multa contrata por | Su il
sera por cada tramite documentario. f::ada c_jlq de | Operaciones :
incumplimiento. | GSRC.
PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el Contratista no | Cinco por Mil | Segun informe del
realice las pruebas y ensayos oportunamente para | (5/1000) del | Supervisor de Obra
16 veriﬁcar lla calidad de .Ios materiales, la calidad de las | monto del | y/o verificacion de la
dosificaciones y la calidad de los trabajos ejecutados, | contrato por | Sub Gerencia de
mediante protocolos de pruebas de calidad. La multa es | cada dia de | Operaciones -
por cada dia de incumplimiento. incumplimiento | GSRC.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | Uno por Mil | Segun informe del
PERSONAL. - Cuando el Contratista no cumpla con dotar | (1/1000)  del | Supervisor de Obra
47| @ su personal de los elementos de seguridad y la | monto del | y/o verificacion de la
indumentaria sefialada por la Gerencia Sub Regional | contrato por | Sub Gerencia de

Operaciones -
GSRC.

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO [\
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se aplicara a todo el contrato. La multa diaria sera de:

18

CROMNOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del
plazo contractual, en un plazo de 02 dias, o en el caso de
demoras injustificadas en la entrega de cronogramas
acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley
de Contrataciones y su Reglamento.

Dos por Mil
(2/1000) del
monto del
contrato por

cada dia de
incumplimiento.

Segln informe del
Supervisor de Obra
y/o verificacion de la
Sub Gerencia de

Operaciones -
GSRC.

19

POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA
O LA NO ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA
ENTIDAD

Cuando el contratista de manera injustificada no disponga
del cuaderno de obra durante la ejecucién, cuando el
cuaderno de obra no se encuentre en la obra, o la no
entrega del mismo cuando lo solicite la entidad.

Dos por Mil
(2/1000)  del
monto del

contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de Obra
ylo verificacion de la
Sub Gerencia de
Operaciones -
GSRC.

20

POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN
EL CUADERNO DE OBRA.

Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente el cuaderno de obra con las anotaciones al dia
de su ejecucion.

Dos por Mil
(2/1000) del
monto del

contrato  por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de Obra
ylo verificacion de la
Sub Gerencia de
Operaciones -
GSRC.

21

POR INCUMPLIMIEINTO AL PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE COIVD-19 EN EL
TRABAJO. La penalidad es por cada dia de
imcumplimiento

Uno por Mil
(1/1000) del
monto del

contrato por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra
ylo verificacion de la
Sub Gerencia de
Operaciones -
GSRC.

18

K = 1% del Monto del Contrato.

«de la ejecucion de la obra.

Para el caso de las multas o penalidades consideradas por el cambio de Residente o de cualquier miembro
del personal propuesto, estan eximidos de |a penalidad en los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional propuesto.

- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia

medica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.
- Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

CUADERNO DE OBRA

Se debe aplicar lo establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD Lineamientos para el Uso de C

de Obra Digital, aprobado con RESOLUCION N° 100-2020-OSCE/PRE.

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO -
N,

"\  Las penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurrié la falta o en la liquidacion del contrato
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En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra,
las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y
se cierra culminado el acto de recepcion de la obra 0 el acto de constatacion fisica de la obra, segln

corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuademo de
obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley,
el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

La Gerencia Sub Regional de Cutervo habilitara un cuademo de obra digital una vez se suscriba el contrato
de ejecucion de saldo de obra “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL
-1 DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA', registrado y publicado en el
SEACE.

Usuario que acceden y registran en el cuademo de obra digital
Residente de Obra Es el profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el
contratista para ejercer la funcion de residente de obra, y tiene los siguientes privilegios:
- Registrar asientos en el cuademo de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones
otorgadas a su perfil.
- Acceder a la informacion registrada en el cuademo de obra digital, de acuerdo a las
autorizaciones otorgadas a su perfil.

Del registro en el cuaderno de obra digital
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten
durante la ejecucion de la obra, ii) drdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

Cada registro genera un asiento con numeracion correlativa, consignando ademas de la informacion
registrada, la fecha, hora y datos del usuario que efectia el referido asiento.

" Los perfiles de inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra, son los inicos usuarios
que tienen acceso para registrar asientos en ef cuademo de obra digital del contrato de ejecucion de
obra en el que se ha habilitado dicho cuademno.

Cada asiento contiene los siguientes campos:
1, Titulo del asiento.
2. Tipo del asiento segun la clasificacion establecida en el siguiente
numeral.
3. Descripcion del asiento.
4. Opcion para adjuntar archivos fotograficos y otros archivos con
informacion complementaria.
5. Opcidn para enlazar el asiento con otro asiento relacionado a su
registro.
Pagina | 8
7.4.5 Los asientos en el cuademno de obra digital tienen la clasificacion siguiente:
a. Apertura del cuaderno de obra digital
b. Inicio del plazo de ejecucion de obra
¢. Suspension del plazo de ejecucion
d. Participacion del plantel profesional clave

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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e. Participacion de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado

f. Programa de ejecucion de obra - CPM
g. Calendario de avance de obra valorizado

h. Administracion de riesgos
i. Ordenes

j- Valorizaciones y metrados
k. Ejecucion de mayores metrados
|. Valorizacién acumulada ejecutada menor al 80% del monto acumulado
programado
m. Calendario acelerado de obra
n. Consultas
0. Respuestas a consultas
p. Adicionales de obra
q. Reducciones de obra
r. Ampliaciones de plazo
s. Aplicacion de penalidades
t. Subcontratacion
u. Culminacion de la obra
v. Constatacion fisica de |a obra
w. Recepcion de la obra
x. Resolucion de contrato
y. Otras modificaciones contractuales
z. Otras ocurrencias
aa. Cierre del cuaderno de obra digital
7.4.6 El registro del asiento de apertura del cuademo de obra digital es realizado por el
residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por
el inspector de obra o supervisor de obra, segun corresponda, concluida la ejecucion y
recibida la obra.
Los asientos registrados permiten Ia trazabilidad y el seguimiento de los mismos.
Los asientos registrados en el cuademo de obra digital, pueden ser modificados mientras se
encuentren en modo borrador; una vez enviados, adquieren la condicion de modo definitivo, por lo
tanto, ya no pueden ser modificados y son visibles para todos los perfiles de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios autorizados, registrar adecuada y oportunamente los asientos,
debiendo verificar que se hayan enviado. Los asientos que se encuentran en el estado de borrador,
no tienen efecto legal.
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra, asumen responsabilidad sobre los
registros que se realicen en el cuademo de obra digital con su perfil de usuario asignado.
Luego de recepcionada la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento, y
registrado el asiento de cierre por el inspector o supervisor, segun coresponda, se deshabilita
automaticamente la funcionalidad de registro en el cuademo de obra digital.
Asimismo, la Entidad deshabilita el cuaderno de obra digital en los casos de: i) resolucion del
contrato de ejecucion de obra, una vez concluido el acto de constatacion fisica, previsto en elfaxticulo
207 del Reglamento y ii) nulidad del contrato de ejecucion de obra.

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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19. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

19.1. EJECUCION DE LA OBRA. -

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores précticas de gjecucion de Obras, empleando
procedimientos constructives de calidad, equipos'y técnicas de Ultima generacion acordes con las tecnologias
vigentes y con la consideracion que se trata de una infraestructura de atencion al publico, a fin de asegurar
un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Gerencia Sub Regional
Cutervo.

Por otra parte, los procedimientos de construccion refiejan la suposicion basica que el Contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion de infraestructura de atencion al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
Gerencia Sub Regional de Cutervo, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los
estandares utilizados en infraestructura.

19.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

SITIO DE LA OBRA

La Gerencia Sub Regional Cutervo comunicara dentro del plazo establecido el dia que tendra lugar la entrega
del sitio de la obra (entrega de terreno).

El Supervisor designado por la Gerencia Sub Regional Cutervo y/o representantes de la Gerencia Sub
Regional Cutervo efectuaran la entrega del sitio de la obra.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La GSRC pondra a disposicion del Contratista el Expediente Técnico, asi como los demas documentos
necesarios para la ejecucion de la obra, en CDs y en medio fisico.

19.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion de
la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista, designara al Jefe del Proyecto, quién deberé tener las facultades de decision, por cuenta del
Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre de

la Empresa, recibirlas, fijar precios posteriores, efc.) y en las reuniones periodicas de coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica de |
salvo que la Supervision solicite su remocion.

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés personal
necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-
TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecte.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la GSRC, la ndmina detallada
de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a |a obra y consignado en su
propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la GSRC.

E| Contratista tiene la obligacion de cumplir con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras,
indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

b. En caso de existir divergencias entre estos TDR y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin
de que éste determine la accion a seguir.

¢. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista
y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

d. E! Contratista tendrd a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros cont
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante |a realizacion del proye

En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacig
todos los trabajos.

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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Elincidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra unicamente por cuenta del
Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la GSRC, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado
una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir
la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean
similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren
una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que
los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventaja técnica y economica que lo justifique.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor,

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

~ EQUIPOS Y MAQUINARIAS

_ Todos los equipos y magquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
. llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor,
que no podra negarla sin justa razén,

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por
cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta abligado
a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la GSRC cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndo
inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO




SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL 11-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervision y al Coordinador de la GSRC, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince
(15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de |a obra.

Para mayor veracidad debera adjuntar dentro de su oferta una declaracion jurada de partes de contar con
oficina en dicha localidad en caso ser ganadores de la Buena Pro, adjuntando para ello los documentos que
demuestren fehacientemente que cuentan con dicho requisito.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y
deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar, debiendo
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

- Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiendose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.

- La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

- Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos,
etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion
de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo
cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas
eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de
las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajencs; en caso
de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las

demas precauciones necesarias en fodas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias,
equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar |a obra no invadan la via pablica ni ocasionen molestias
innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva responsabilidad de! Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion
El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas con
de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal
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ocaslonen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente
reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion
dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados
hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento
determinara la aplicacion de una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias
El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas durante la
ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el
replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que sera
sometido a la aprobacion de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucion y
terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de construccion y puntos topograficos
de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el
campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar
la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y reponerias en caso de
destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta
ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion
necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de ninguna
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de

materiales que por efecto de |a obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual deberé cumplir
con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, cpntra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

19.4. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
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E| Contratista debera, contemplar a su costo cuaiquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

19.5. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jomada normal de trabajo o en
dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su
control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las
tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente

antes de su iniciacion.

En cada caso el Supenvisor procedera a dejar constancia en el Cuademo de Obra de |a situacion y de su
autorizacién 0 denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la GSRC, correran por cuenta del
Contratista los recargos de jomales por horas extraordinarias de su personal.

19.6. LETREROS INFORMATIVOS O CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos de por lo menos 3,60 x 7,20 metros
colocados a 1,75 metros del nivel del suelo, pintado segun el modelo que entregara la GSRC. El letrero a ser
colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte cormrespondiente, deberé destacarse claramente que la presente obra es
financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato.

El Contratista deber4 tener colocado el cartel de obra, dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la
entrega del terreno.

Para la instalacion del cartel de obra se podré instalar gigantografias, siempre y cuando el panel a colocarse
cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato suscrito, asi como que esta se
mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion de la obra. En caso de deterioro de este
cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo.

19.7.  ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro
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de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara
o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo baijo el
Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la GSRC por
medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no
exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la GSRC por medio del Supervisor, copias de
cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion
con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran
derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la GSRC o por cualquier otra Autoridad competente.

19.8. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La GSRC no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista.

19.9. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

- Cuando sea requerido por la GSRC, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente
~ ) Que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion
-‘ I_ ' sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a la GSRC. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y
de surgir complicaciones al realizar los trabajos corespondientes a los diferentes proyectos, su costo sera
asumido por el Contratista,

Si el Contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasionen el empleo de tal energia y agua, asi como las
sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion, deben
ser taponeados seglin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberé retirar los materiales, insumos, herramientas y demas
que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de
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no cumplir con esta obligacion la Entidad procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y ser4 de responsabilidad del
Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o
reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma
alzada.

19.10. FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista deber obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de la evolucion de la
obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:

> 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos minimo).

24 Vistas mensuales (minimo) tomadas el dltimo dia del mes valorizado, captadas desde los mismos
puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un video en CD (20 minutos
minimo).

% 24 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

‘.’

Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicacion marginal de lo
que representan.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacion de las
fechas respectivas y en medios digitales.

El costo de las fotografias y los videos en CD estara incluido en los gastos generales del Contratista.

19.11. DOCUMENTACION TECNICA

. El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos definitivos generales y de
-\ detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos

' ylo partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del
Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida, previamente aprobada
por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. sera
presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de
Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y numeracion
requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.
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Al culminar la obra el Contratista debe entregar al Supervisor el Informe Final de obra, incluyendo planos de
replanteo, previo al acto administrativo de recepgion de obra, sin €l no se podra realizar la diligencia.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el Contratista debera
editar y entregar al Supervisor en onginal y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra,
conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos
Justificativos y Planos.

19.12. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de (02) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para consideracion del
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de
iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su
propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este
numeral,

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada
una proroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como

consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

LT‘EI presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

19.13. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la calidad
especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de la obra.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demés actividades de control de
calidad.
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E| Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los

materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
prugbas 0 ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumpian con las Especificaciones Técnicas, el costo de
las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo ylo analisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor o la
Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion
previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafos o pérdidas, ya
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de
fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor
calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion del Supervisor sera de aplicacion
la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de
menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seran
solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

' 1944, CORRESPONDENCIA

El postor debe consignar en su oferta una direccion de correo electronico para ser notificado adicionalmente,
a través de este medio.

Cualguier comunicacion entre el Contratista y la GSRC o su Supervisor se debera hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuademno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y las
observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La GSRC

y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuademo en cualquier momente y anotar en él sus
observaciones.

f:'l Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jomales y los
inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases
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de especificaciones.

19.15. MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas de
Reajuste.

19.16. MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, 0 a su agente autorizado o representante con tres (3) dias de
anticipacion para la medicion de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas
sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo a las
unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se consideraran
los materiales almacenados por el Contratista.

19.17. VALORIZACIONES

FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, seré la preparada por el Contratista en coordinacion con
el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

“ VALORIZACIONES MENSUALES
" La Valorizacion es la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el
caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra y el
saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el inspector o
supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada
partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para
la valorizacion conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara. El inspector o supervisor revisara los
metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion,

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias del mes siguiente a la
ejecucion de los trabajos en cuatro (4) ejemplares, acompafadas segun el caso por los computos métricas
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

Todos los contenidos que deberan tener las valorizaciones mensuales y la forma de presentacion se le
alcanzara al contratista a través del supervisor.
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VALORIZACION FINAL
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacion Final, la cual sera sometida a la
aceptacion u observacion del Supervisor o de la GSRC en forma escrita.
Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:
- Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas y
prebendas.
Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el
periodo de ejecucion.
Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.
- Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
- Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.
- Deducciones en favor de la GSRC por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
- Saldo a favor o en contra del Contratista.

19.18. RECEPCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA solicitara mediante cuademo de obra a la SUPERVISION para la Recepcion de la Obra,
y la supenvision informara de este pedido a la Sub Gerencia de Operaciones de la Gerencia Sub Regional de
Cutervo, con su opinion clara y precisa sobre si termin o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de
la misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones pendientes de cumplimiento o que tuviera al
respecto

Luego de una inspeccion conjunta entre representantes de la GSRC, del Supervisor y del Contratista (Comité

de Recepcion de Obra), si no surgen observaciones serias con relacion a la calidad y terminacion de la Obra,

se procedera a la Recepcion, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado
_ final de la obra.

/-49.19. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de la
obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y
conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

Memoria descriptiva

Informe Final de la Obra

Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.

Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados en obra.

Plano de replanteo de post construccion, que reflejen finaimente el estado final de la construccion de la
obra.

th & Gaipa 2

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Obra, ademas de lo

indicado en rubro Valorizacion Final, del titulo 19.17 - Valorizaciones, EL CONTRATISTA debera entregar al
Supervisor lo siguiente:
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1. Memoria Descriptiva Valorizada

2. Planos de replanteo © post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion dela
obra).

3. Declaratoria de Fébrica aprobada por la Municipalidad correspondiente.

4. Declaracion Jurada de haber cumplido con 108 pagos correspondientes @ remuneraciones, horas extras,
indemnizaciones. yacaciones y t0dos los derechos laborales de los trabajadores de ja Obra y no tener
reclamos |aborales pendientes de solucion.

5. Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos
generados pof |a gjecucion de \a Obra.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidacion de Obra
(de corresponder saldo a favor del contratista), s€ yerificara qué ¢l contratista haya cumplido con entregar 2
la entidad: la liquidacion de la obra.

19.20. DERECHOS LEGALES IRRENUNC!ABLES DEL CONTRATANTE

La GSRC no podra ser privada 0 impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo © yalorizacion, realizados
antes 0 después de la terminacion Y aceptacion de |a Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de
verificar 1as caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, 1as condiciones de 12 obra ejecutada y el
verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar qué \ales mediciones. calculos © yalorizaciones
gstuvieran incorrectos o qué los materiales Y 12 obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

La GSRC no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones Y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias 0 por
cualquier otro medio, el importe de los dafios qué considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista
con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, 0 cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una parte
o la totalidad de 1a Obra, cualquier tiempo transcurrido 0 cualquier posicion adoptada por €l Supervisor, O
podran significar una renuncia a los derechos legales de la GSRC sobre cualquier parte del Contrato, 0 de
cualquier potestad 0 derecho de Indemnizacion.

19.21. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL REQUERIMIENTO:

Forman parie integrante del Contrato, 108 presentes Téminos de Referencia y todos los documentos
indicados en 108 Requerimientos propomionados por la GSRC; asi como, los planos Y toda ofra
documentacion referente a la Obra, qué tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, s€ aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los Mismos:

1 La normativa pertinente
1 Contrato

1 Condiciones Generales del Contrato
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1 Bases de la Licitacion

| Propuesta del CONTRATISTA

1 Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y/o por materiales, insumos o servicios
puestos a disposicion del abjeto del Contrato).

[ Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el
encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas
en consuita con la GSRC.

19.22. SUB CONTRATACION:

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

19.23 ADELANTOS

FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. EI procedimiento para
la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 15% (Decreto Supremo N° 103-2020-EF) del monto del
contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 25% (Decreto Supremo N° 103-2020-

EF), del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

19.24 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se establece lo siguiente:
1) El niumero maximo de consorciados es de DOS integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
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I.- PERFIL DEL CONTRATISTA

1.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
DESCRIPCION UND CANT

CAMION VOLQUETE DE 15 M3 UND 1.00
NIVEL DE INGENIERO CON TRIPODE UND 1.00 |
RETROEXCAVADORA UND 1.00
CAMIONETA PICK UP UND 2.00
ESTACION TOTAL UND 1.00
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO
PLANCHA 8 HP, UND 2.00
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2", UND 2.00
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 8
HP 9 P3. UND 3.00
Camion Mixer (hormigonera o mezclador) UND 1.00
WINCHE ELECTRICO UND 1.00
GENERADOR ELECTRICO UND 1.00
LAPTOP INTEL CORE 15 UND 2.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 2.00
ELECTRO BOMBA UND 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

1.2. CALlFICAFIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
1.2.1.- FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Del Personal Especialista para ejecutar |la prestacion objeto de la convocatoria:

¥ Ingeniero Residente de Obra
Ingeniero Civil y/o Arquitecto
¥ Ingeniero Asistente de Obra (02)
Ing. Civil y/o Arquitecto
v Arquitecto Especialista en Acabados (01)
Arguitecto.
v Ingegiero Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones
Ing. Civil
v" Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ing. Civil o Ing. Sanitario.
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v Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional
ingeniero Civil y/o Ingeniero de Seguridad y/o ingeniero Industrial
v Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos
Ingeniero Gedlogo y/o Ingeniero Civil
v Ingeniero de Control de Calidad
ingeniero Civil y/o Ingeniero industrial y/o Ingeniero de Calidad y/o ingeniero de Materiales
v Ingeniero Especialista en Estructuras
Ing. Civil
v Especialista Ambiental
Ing. Civil o Ing. Gedlogo o Ing. Sanitario o Ing. Ambiental.
v Especialista en Instalaciones Electromecanicas y/o Especialista en instalaciones
Eléctricas
Ing. Mecanico Eléctrico y/o Electricista
v Especialista en Equipamiento Hospitalario
Ingeniero Electronico, Ingeniero Mecanico Electrico, ingeniero Electricista, o profesional en
general que tenga la experiencia en Equipamiento Médico y/o Equipamiento Hospitalario.

Acreditacion: ’
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

1.2.2. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Del Personal Especialista para ejecutar la prestacion objeto de la convocatoria:

v Ingeniero Residente de Obra
Con una experiencia minima acumulada de (04) cuatro afios en la ejecucion y/o supervision
de obras similares como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero
Residente de Obra y/o Supervisor de Obras y/o Inspector de Obras.

v Ingeniero Asistente de Obra (02)
Con una experiencia minima acumulada de (02) Dos Afios en la ejecucién y/o supervision
de obras similares como Residente de Obra y/o Asistente de Residente de Obra y/o
Supervisor de Obras y/o Asistente de Supervisor y/o Inspector de Obras y/o Asistente de
Inspector de Obras.

i, Arquitecto Especialista en Acabados (01)

Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o supervision
de obras similares como Arquitecto Especialista y/o Residente de Obra y/o Especialista en
Arquitectura y/o Arquitecto y/o Supervisor de Obras y/o Inspector de Obras.

v Ingeniero Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones

v Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o supervision
de obras Generales como Especialista en Costos y/o Metrados y/o Valorizacion y/o
Liguidacion de Obras.

v Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias
Con una experiencia minima acumulada de (02) Dos afios en la ejecucion y/o supervision
de obras similares como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista Sanitario.

v Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional
Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucién y/o supervision
de obras en General como Especialistas de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero de Seguridad y/o
Especialista en Seguridad.

v Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos
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St

Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o supervision

de Obras Generales como Especialistas en Mecanica Suelos y/o ingeniero de suelos.
v Ingeniero de Control de Calidad

Con una experiencia minima acumulada de (02) dos afios en la ejecucion y/o supervision
de obras Generales como Especialistas de Control de Calidad y/o ingeniero encargado en

control de Calidad.
¥" Ingeniero Especialista en Estructuras

Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucién y/o supervisién
de obras similares como Especialistas en Estructuras y/o Ingeniero Especialista en

Estructuras y/o Ingeniero de Estructuras y/o estructural.
v Especialista Ambiental

Con una Experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o supervision

de obras similares como Ingeniero Especialista Ambiental.

v Especialista_en_Instalaciones Electromecanicas y/o Especialista en Instalaciones

Eléctricas

Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o supervision
de obras similares como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero Electricista

y/o Ingeniero Eléctrico.
v Especialista en Equipamiento Hospitalario

Contar con una experiencia ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO

HOSPITALARIO con al menos 02 servicios en hospitales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

1.3.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar al momento de expresar su interés en contratar con nuestra

entidad y para la suscripcion del contrato un monto facturado acumulado equivalente
a una (1) vez el valor referencial en la ejecucion de obras similares, durante los 10
anos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a obras de edificacién de uso publico como son Edificios
Institucionales y/o publicos: hospitales, clinicas, postas, edificios privados Clinicas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizaciéon societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

SOLVENCIA ECONOMICA
Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial
de la contratacion.

Acreditacién:

Documepto a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de_ Fondos de Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

[I;Jo procgde acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza
e caucion

Tamppco correspt_;qde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para
acreditar estg requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-
2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.
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Justificacién:

Cabe precisar que el objetivo que se busca con la presentacién de la Carta de Linea de
Crédito es demostrar que los postores poseen solvencia econémica para afrontar la
ejecucion de la obra materia de la convocatoria, al contar con respaldo econémico suficiente
{pues no basta que el postor cuente con cierto capital social, sino que se requiere que
demuestre que el sistema bancario y financiero le ha otorgado, y potencialmente le otorgara,
respaldo financiero mediante la presentacion de una linea de credito.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las
obligaciones de la ejecucién de la obra. El documenta debe indicar expresamente el nombre completo
o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del ConsSorcio.

78
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PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO
GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS
ACTIVIDADES EN LAS OBRAS POR CONTRATA ~
GSRC-2020.

EL PRESENTE PROTOCOLO TIENE COMO BASE
FUNDAMENTAL, EL PROTOCOLO EMITIDO POR EL
SECTOR (MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO), MEDIANTE
RESOLUCION MINISTERIAL 087-2020-VIVIENDA.

EJECUCION: SALDO DE OBRA “CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA, PROVINCIA
DE CUTERVO,DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

f CODIGO SNIP N° 113089

|. OBJETO.

Establecer el Protocolo para prevenir y controlar la propagacion del COVID-19, en el personal que interviene en
la ejecucion de obras de construccion y las personas que por algln motivo ingresen al area en la que ésta se
ejecuta.

II. FINALIDAD.

Contribuir con la prevencion del contagio por COVID-19 en la ejecucion de obras de Construccion, en funcién a
la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores.

Ill. BASE LEGAL.
e Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
e Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado, y sus modificatorias.
o Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion y sus modificatorias.
e Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
o Ley N°29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud,
o Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.
o Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.
e Ley N° 29733, Ley de proteccion de datos personales y su modificatoria.
e Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.
o Ley N® 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clinicas Electrénicas y su medificatoria.
e Ley N” 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

o Ley N° 30885, Ley que establece la conformacion y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud
(RIS).
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- Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas

« Excepcionales ¥ temporales para prevenir la propagacion del Coronavirus (COVID-19) enel

o Teitorio Nacional.

e Decreto Supremo N° 011-2006-VIV|ENDA. Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento

« Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

» Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de |a Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

« Decreto Supremo N° 010—2014-V|V|ENDA, Reglamento de Organizacion ¥ Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construccion ¥ Saneamiento ¥ modificatoria.

« Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Aprueban Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29344, L.ey Marco de
Aseguramiento Universal en Salud.

o Decreto Supremo Ne 012-2019-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1302, Decreto Legislativo que optimiza el intercambio prestacional en salud en el sector publico.

e Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad ¥ Salud
en el Trabajo para el Sector Construccion.

o Decreto Supremo N® 008-2020-SA, Decreto Supremo qué declara en Emergencia Sanitaria @ nivel
nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion

« y control del CcOovID-19.

« Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado,
sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020,

« Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales ¥ temporales para prevenir 12 propagacion del

.. COVID-19.

" e Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID19 y sus precisiones,
modificatorias y prorrogas.

o Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba 1a reanudacion de actividades
econbmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de |a declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-18.

« Resolucion Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de examenes médico
ocupacionales ¥ guias de diagnostico de 108 examenes médicos obligatorios por actividad”.

« Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guia para la prevencion
del Coronavirus en €l ambito laboral’,

« Resolucion Ministerial Ne 135-2020-MINSA, Aprueban documento denominado:

« Especificacion Técnica parala confeccion de mascarillas faciales textiles de uso comunitario

« Resolucion Ministerial N° 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: Prevencion,

« Diagnostico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Peri y su modificatoria.

« Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, Resolucion Ministerial Ne 265-2020-MINSA Aprueban el

Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de 1a salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19".

Iv. AMBITO DE APLICACION.

El Protocolo es de alcance nacional y de aplicacion obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio,
para el personal que labora en la ejecucion de la obra de construccion, asi como para todas las personas gue
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por cualquier motivo ingresen al area de ejecucion de la misma.

El Protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, asi como a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la
Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones.

V. DISPOSICIONES GENERALES.

5.1 Definiciones

a) Actores del proceso edificatorio: Para efectos del presente Protocolo, los actores que intervienen como
personas naturales o juridicas, instituciones y entidades publicas o privadas, son los siguientes: el
propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las personas
responsables de cualquier etapa del proceso constructivo, en o que corresponda. Las referencias a
constructor o contratistas son definidas por la Norma Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

b) Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona caso sospechoso, reactivo en la prueba
rapida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en
hospitalizacion, por un periodo indefinido, hasta recibir la alta clinica.

¢) Construccion: Accion que comprende las obras de edificacion nueva, de ampliacion reconstruccion,
refaccion, remodelacion, acondicionamiento y/o puesta en valor, asi como las obras de ingenieria. Dentro
de estas actividades se incluye la instalacion de sistemas necesarios para el funcionamiento de la
edificacién y/u obra de ingenieria. Para efectos del presente Protocolo, se considera obra u obra de
construccion a toda aquella en donde se construya una edificacion o habilitacion urbana.

d) Distanciamiento social: Practica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir la frecuencia
de contacto, con el fin de reducir la transmision de una enfermedad.

e) Higiene Respiratoria: Practica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano al toser o estornudar
con ayuda de una tapa boca y, de no ser posible, con la manga del antebrazo o la flexura interna del codo.
Los pafiuelos deben arrojarse inmediatamente después de su uso, en el deposito/tacho implementado
para tal fin.

f) Higiene de Manos: Practica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabon (o solucion
recomendada) para evitar la transmision o el contacto con los virus, sobre todo después de toser,
estornudar y sonarse.

g) Higiene Ambiental: Practica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficies de trabajo
con soluciones o productos desinfectantes.

h) Personal: Para efectos del presente Protocolo, se considera personal a todos losflas trabajadores/as,
cualquiera sea su vinculo contractual, que intervienen en la obra de construccion.

i) Sintomatologia COVID-19: Signos y sintomas relacionados al diagnéstico de COVID19, tales como:
sensacion de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestion nasal o rinorrea (secrecion
nasal), puede haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, nauseas
y diarrea; en los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusion, dolor en el pecho, coloracién azul en los labios (cianosis), entre otros.

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio.
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a) Implementar el presente Protocolo en la ejecucion de las obras de construccion del sector publico o privado.

b) Elaborar un “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”, en adelante el Plan,
que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, segun corresponda, que contenga los lineamientos establecidos en el
Documento Téchico: Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA,
Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA y del presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecucion
de las obras de construccion del sector pablico o privado.

¢) Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucion del presente Protocolo en cada una de
las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio.

d) Es responsabilidad de! supervisor de obra y del profesional de la salud de la cbra hacer cumplir las
disposiciones del presente Protocolo, en lo que corresponda.

e) El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de fa ejecucion de la obra: fase de inicio o reinicio
de actividades (planificacion), fase de ejecucion y fase de cierre (conformidad, recepcion y liquidacion de
obra).

6.2 Medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades a ser implementadas por los actores
del proceso edificatorio.

a) Incluir los cambios organizativos y de cualquier ofra indole que sea necesario implementar para dar
cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o aquellas otras que se considere necesario
incorporar en las diferentes etapas de la obra. El presente Protocolo forma parte de la formacion
obligatoria en materia de seguridad y salud en el trabajo; y como tal, su cumplimiento es objeto de
supervision por parte de la autoridad competente.

b) Realizar una evaluacion de descarte y el registro de datos de todas las personas, al ingreso a la obra. Esta
informacion debe ser puesta a disposicion de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevencion
correspondientes en caso de contagio. La evaluacién de descarte consiste en el control de temperatura
corporal diario y la pulsioximetria al reinicio de la obra o cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o
cuando un trabajador exprese algun sintoma asociado al COVID-19, debiendo identificar resultados
compatibles con los signos clinicos de contar con la sintomatologia COVID-19, en cuyo caso la persona
que presente estos sintomas debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad
sanitaria.

c) Solicitar a cada persona que ingrese 0 se reincorpore a laborar a la obra, suscribir la Ficha de
sintomatologia COVID-19, de caracter declarativo, conforme al Anexo 2 del Documento Técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N°® 239-2020-MINSA y modificada por
Resolucion Ministerial N° 265-2020- MINSA.

d) Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones basicas de prevencion
del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores sobre el contenido del Plan, debiendo estar
anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e) Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones basicas de
prevencion del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través de la capacitacion obligatop
sobre seguridad y salud en el trabajo.
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f) Publicar en la entrada del sitio de la obra de construccion un aviso visible que sefale el cumplimiento de la
adopcion de las medidas contempladas en el presente Protocolo, y asi como todas las medidas
complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia por
COVID- 19.

g) Planificar las actividades a fin que durante la jomada laboral el personal pueda mantener la distancia de
seguridad de 1,50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en la obra, y reorganizar, en la
medida de lo posible, el acceso escalonado del personal a la obra. Si el area de las instalaciones no
garantiza estas medidas se deben programar tumos de uso de manera que las areas mantengan un uso
maximo del 50% de su aforo.

h) Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las recomendaciones de
salubridad individuales, adaptandose a cada actividad concreta.

i) Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeracion de personal, favoreciendo el trabajo
individualizado a través de tumos escalonados de trabajo o implementacion de otras medidas que eviten
estas aglomeraciones del personal en las instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo de
cada area.

j) Identificar los grupes etarios y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluacion médica ocupacional
obligatoria, previo al inicio de cualquier actividad en la obra. El profesional de la salud de la obra realiza
evaluaciones médicas diarias al personal con factores de riesgo.

k) Incluir en el Plan, medidas para la proteccion del personal de la obra, asi como controles de medicion de
la temperatura a la entrada y salida de la misma, y las acciones & seguir en caso que una persona
manifieste sintomas en su puesto de trabajo.

I) Implementar la periodicidad de desinfeccion de cada uno de los ambientes de la obra, teniendo especial

- cuidado en bafios, vestuarios y comedores.

im) Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar |a aglomeracion de personas.

'n) Mantener actualizada la informacion del personal, a fin de ubicar a cada persona, en caso de que en su
sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de
Salud.

o) Implementar altemativas de servicio de traslado del personal hasta la obra, pudiendo ser mediante
transporte privado hacia puntos cercanos a sus domicilios. Los vehiculos empleados en el trasiado deben
utilizar solo 50% de su capacidad y preverse la desinfeccién periédica de los mismos con la finalidad de
garantizar la seguridad del personal transportado. En caso de usar transporte publico 0 no motorizado, se
debe evitar la exposicion masiva del personal en los servicios de transporte o via publica, previendo el
ingreso de los trabajadores a la obra de manera escalonada por intervalo de tiempo no menor a
30minutos.

p) Brindar el servicio de alimentacion a su personal, para lo cual contrata a un proveedor que cumpla con las
medidas sanitarias adecuadas a la emergencia; a fin de evitar |a salida o exposicion del personal. Ademas,
se debe disponer la planificacion de los tumos de dotacion de alimentos evitando aglomeraciones,
cuidando el distanciamiento social obligatorio y el uso del 50% del aforo de las instalaciones.

q) En el caso de obras en campamentos, o aquellas que requieran el internamiento del personal, se debe
optar por el régimen de jomadas de trabajo mas largas permitidas por ley, con Ia finalidad de reducir la
frecuencia de exposicion del personal y siguiendo las condiciones laborales que dispone la normativa
vigente al respecto. Ademas, las instalaciones de hospedaje u otras destinadas al uso del personal,
también deben cumplir los criterios de distanciamiento y aforo establecidos en el presente Protocolo.

6.3 Medidas preventivas en la fase de ejecucion y fase de cierre a ser implementadas por los actpres
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proceso edificatorio.

6.3.1 Implementacién de acciones en la zona de CONTROL PREVIO.

a) Identificar el personal con factores de riesgo a través de una evaluacion médica, y brindarles un tratamiento
diferenciado, procurando el minimo riesgo de exposicidn.

b) Comprobar la ausencia de sintomatologia COVID-19 y contactos previos de primer grado, en la evaluacion
de descarte por medio del control de temperatura corporal y pulsioximetria.

¢) Disponer de un termémetro laser o infrarojo que permita medir la temperatura corporal de cada trabajador.
Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada en la instalacion y al finalizar la jornada
laboral, la cual debe ser menor de 38°C.

d) Organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios, de manera escalonada, estableciendo tumos
para que se mantenga la distancia de seguridad y el uso del 50% de aforo de las &reas; asi como
establecer horarios y zonas especificas, y el personal para la recepcion de materiales o mercancias.

6.3.2 Implementacion de acciones en la zona de CONTROL DE DESINFECCION Implementar una zona de
desinfeccion en la obra, equipada adecuadamente (microaspersores u otros similares, equipos portatiles,
etc., mobiliario para insumos de desinfeccion y de proteccion personal, etc.). La zona debe estar dotada
de agua, jabon o solucién recomendada, que permitan cumplir esa funcion y validadas por la autoridad
competente.

6.3.3 Implementacion de acciones en la zona de CONTROL DE VESTUARIOS.

a) Facilitar mascarillas que cumplan como minimo con las especificaciones tecnicas indicadas en la
Resolucion Ministerial N® 135-2020-MINSA, y guantes de latex a todo el personal, los cuales deben
renovarse periédicamente. Esta implementacion es independiente de los otros elementos de seguridad
que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus |abores o funciones.

b) Limitar el ingreso a vestuarios/bafios/duchas a grupos, dependiendo del tamafio del area destinada para
dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a 1.50 metros.

¢) Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfeccion o desecho de los equipos de proteccion personal.

6.3.4 Implementacion de acciones en la ZONA DE TRABAJO.

a) Mantener la renovacion de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrados 0 ambientes de ventilacion
limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o forzada e incrementar la limpieza> de filtros, 0
implementar ofras medidas que garanticen una adecuada ventilacion.

b) Realizar la limpieza y desinfeccion diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y materiales que sean
de uso compartido. La limpieza debe estar a cargo del personal designado para esta labor y se debe
realizar obligatoriamente una vez terminada la jornada de trabajo.

c) Garantizar el stock y la reposicion oportuna de los productos de limpieza y de equipos de proteccion, para
evitar su desabastecimiento,

d) Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de latex,
se recomienda que sea sobre un guante de algodan.

e) Desinfectar al final de la jomada en profundidad las areas comunes: mesas, interruptores, mandos,
tiradores, entre otros, asi como vehiculos tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio,
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volante, etc., utilizando alcohol al 70% u ofros desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones de la
autoridad sanitaria.

f) Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de manos y ambiental.

e— ONA DE CONTRO
DE VESTUARIO '
INGRESO e

ZONA DE CONTROL DE TRABAJO

6.4 De las responsabilidades del personal.

a) El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construccion, al presentar los factores de riesgo
y signos de alarma para COVID-19 establecidos en el Documento Técnico: Prevencion, Diagnostico y
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Peru, aprobado por la Resolucion Ministerial N°
193-2020-MINSA y modificatoria, tales como sensacion de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusion, fiebre (temperatura mayor a 38°C) persistente por mas de dos dias, dolor en
el pecho o coloracion azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera inmediata al
profesional de la salud de la obra.

b) El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de trabajo y, en caso
de tener mas de 38° C, comunicarlo al residente de obra.

c) Mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros entre las personas que se encuentren en la obra. En
caso de actividades que ineludiblemente deben realizarse de manera conjunta, debe procederse con la
desinfeccion completa a cada persona antes de iniciar |a tarea, y realizarse el seguimiento respectivo.

d) Lavar periddicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. Los guantes
impermeables deben tener, preferiblemente, forro de algodon para evitar el contacto directo con el
material y absorber la transpiracion que se produce por la falta de ventilacion.

e) Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas por su empleador, siendo estas
siempre de uso personal y que no deben ser compartidas. De ser inevitable el uso compartido, deben
estar debidamente desinfectadas tante al inicio como al final de las actividades diarias de la obra.

f) Desinfectar sus Equipos de Proteccion Personal de manera regular, como minimo una vez por jornada, con
alcohol, agua y jabén. Cuando se deterioran deben ser desechados.

a) El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales, en
cuyo casa la salida es autorizada por el residente de obra.

6.5 Medidas de proteccion durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio.

a) Establecer aforos maximaos en las zonas comunes y establecer turnos para los descansos del personal.
Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, almacenes, etc.y si no es posible, establecer
medidas de prevencion como la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, entre otros.

b) Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la distancia de seguridad entre
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personas, ¥ |a distribucion de brigadas para minimizar ia coincidencia del personal de diferentes brigadas,
a fin de evitar el riesgo de contagio.

¢) Limitar las actividades con mayor probabiiidad de contacto entre el personal, teniendo en cuenta, en
especial, cuando se incorpora el personal de las empresas contratistas.

d) El personal debe utilizar pennanentemente mascarilla y guantes, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Plan y seguir 1as instrucciones de utilizacion de los Equipos de Proteccion Personal
que se le asignen. En ningun caso se pueden compartir equipos de trabajo COMO amMeses, protectores
auditivos u oculares, entre otros.

g) Restringir las reuniones de seguridad y ofros que puedan generar |a aglomeracion de mas de 10 personas,
asegurando un distanciamiento minimo de 1.50 metros entre los asistentes y reforzar las medidas
preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en la zona de trabajo como fuera de esta. Si las
instalaciones no garantizan esta medida se deben programar turnos.

) Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabon y papel secante para el lavado de manos
ylo solucion hidroalcoholica al 70% para su desinfeccion.

g) Disponer de contenedores para los desechos, €n determinadas zonas de la obra para evitar
desplazamientos largos hasta l0s servicios higiénicos.

h) Realizar 1a limpieza y desinfeccion de 1as instalaciones de oficinas y servicios higiénicos, como minimo
una vez al dia, incluyendo la limpieza y desinfeccion de herramientas de trabajo manuales, materiales Y
andamios que sean de uso compartido.

6.6 Medidas de prevencion del personal externo a laobraaser implementadas por los actores del proceso

edificatorio

a) Realizar una evaluacion de descarte Y registro de los datos de proveedores, subcontrafistas u otros, asl
como de visitas. Esta informacion se debe poner a disposicion de las autoridades sanitarias y de los
servicios de prevencion correspondientes en caso de contagio.

b) Restringir las visitas a la obra durante la jomnada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a |a ejecucion
de la misma, que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. Los movimientos del personal extemo
dentro de la obra deben estar limitados solo a las areas de entrega. Al personal extemo se le aplican las
mismas medidas de higiene y proteccion previstas en €l presente documento.

¢) Entrega de documentacion

1. Tener cuidado en el intercambio y revision de documentacion (comunicaciones, certificados, facturas, guias
y similares), enviada por proveedores ¥ subcontratistas u otros. Utilizar mascarillas y guantes ¥ mantener
1.50 metros de distancia entre personas.

2 Realizar el lavado de manos adecuado posterior ala manipulacion de cualquier material extemo y disponer
de un lugar seguro para la recepcion de la documentacion, la que debe ser desinfectada con alcohol.

3. Tratar de generar barreras fisicas en el area de recepeion de documentacion, que separe la persona que
recibe de la que la trae. Dicha barrera fisica debera mantenerse aséptica.

4. Disponer de alcohol al 70% en la recepcion e indicar @ la persona que llega que desinfecte sus manos. Al
Interior de |a recepcion disponer de un rociador y de pape! toalla.

5. Solicitar a los proveedores ¥ subcontratistas que la documentacion que entregue 0 envie esté en sobres
de material sinético y no en hojas sueltas. La persona de recepcion debe desinfectar el sobre y ubicario
en su bandeja de entrada.

&. Promover la entrega y recepcion de documentacion en formato digital.
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7. Los documentos que ingresen a obra deben tener un periodo de espera de 24 horas previo a su uso en la

obra,

d) Descarga, trastado y almacenaje de materiales.

1, Establecer un protocolo de registro, control y recepion de materiales automatizados mediante plataformas

digitales u otro mecanismo, que garantice el distanciamiento social. De existir una accion fisica, el
personal que Ja cumpla debe acceder a la zona de desinfeccion.

2. Disponer que solo una persena del proveedor y otra designada por el residente de la obra s€ encarguen

de efectuar el registro, control y recepcion de materiales, los cuales deben contar con equipos de

proteccion personal.

3, Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizarla descarga de los materiales,
los cuales, previamente, deben acceder a la zona de desinfeccion.

4 Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresara |a obra, y asegurarse
que todo el personal vinculado cuente con equipos de proteccion personal.

5. Habilitar en la obra dos (02) zonas diferenciadas ¥ sefializadas: "zona de descarga Y limpieza” ¥ “zona de

almacenaje’, que cuenten cON el espacio necesario

para garantizar la manipulacion de 108 iNSUMos,

equipos Y materiales, evitando l0s riesqos de exposicion al COVID-19. Ambas zonas deben tener espacio
suficiente para evitar la acumulacion de materiales y cumplir el distanciamiento social, acorde con el uso

programado.

6. El traslado de los materiales a la zona de almacenaje, debe contar con una via de acceso independiente
debidamente sefializado, no accesible directamente a \os trabajadores.

6.7 Medidas para la operacion de maquinaria pesada a sef implementadas por los actores del proceso

_ediﬁcatorio y por el personal.

a) Disponer que los equipos de maquinaria pesada se
especializado en su manejo u operacion.

directo con las manos al momento de su USO limpian

an manejados U operados solo por el personal

b) Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas que sé encuentran en contacto

doy desinfectando previamente el manubrio, 1as

palancas, botones de uso frecuente, lasilla de conduccion y en general, cualquier otro elemento al alcance
del personal. Dichas medidas deben ser aplicadas en cada cambio de tumo.

c) Establecer mecanismos de seguimiento y control de

la limpieza ¥ desinfeccion de la magquinaria, la

periodicidad y el registro de las actividades en una ficha técnica.

6.8. Medidas de prevencion en la sala de ventas a ser
edificatorio y por el personal.

implementadas por los actores del proceso

a) Mantener siempre ventiladas las areas destinadas a esta actividad.
b) Establecer rutinas de aseo programadas para la apertura y €l cierme de la sala de venta.
¢) Establecer rutinas diarias de aseo para los baios de la sala de ventas.

d) Realizar ia desinfeccion en los puntos de contacto mas

criticos como puertas, ventanas, vidrios, espejos,

pisos, paredes, € incrementar estas actividades en superficies como manijas, barandas, interruptores de

|uz, asi como mobiliario, equipos y Utiles de escritorio.

@) Garantizar una distancia de 1.50 metro entre el vendedor y el cliente. Ambos deben usar mascarillas.
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f) Disponer de alcohol al 70% para uso del cliente y para los vendedores.
g) Controlar el aforo maximo de personas en la sala de ventas, cuya capacidad debe ser de dos melros
cuadrados por persona.

6.9. Medidas de proteccion del personal con sintomas de contagio a ser implementadas por los actores
del proceso edificatorio.

a) Verificar si el personal presenta alguno de los sintomas de contagio delCOVID19. De presentar estos,
debe ser manejado como caso sospechoso ¥ seguira los pasos sefialados en el Plany en el Documento
Técnico: Prevencion, Diagnostico ¥ Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perd’,

aprobado por 1a Resolucion Ministerial N° 193-2020/MINSA Y modificatoria.

b) Se procedera a la limpieza ¥ desinfeccion de las superficies con |as qué ha podido estar en contacto el
caso en posible contaminacion.

¢) Evitar que €l personal a su cargo sé exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos por el uso de medios
de transporte plblico, para lo cual se debe proveer un transporte privado al domicilio con todas |as
medidas de proteccion y bioseguridad, tanto para quien tiene sintomas como para quien conduce &l
vehiculo,

d) El personal con sintomas de contagio, debe sequir las indicaciones brindadas por \a autoridad sanitaria y
debe mantener informado al residente de obra a través de los canales de comunicacion que disponga.

¢) Identificar @ las personas que hayan mantenido contacto directo con la persena considerada caso
sospechoso 0 con diagnostico confirmado del mismo.

f) Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona considerada caso sospechoso
o con diagnostico confirmado debe permanecer en aistamiento domiciliario preventivo Y adoptar las
medidas que la autoridad de salud determine. Los actores del proceso edificatorio deben mantener el
seguimiento y control de este personal.

g) Disponer, de confirmarse algun caso positivo de COVID-19, laidentificacion de todas las areas donde haya

L0 estado la persona contagiada en las ultimas 72 horas, procediendo a suspender l0s trabajos en dichas
2\ areas y la utilizacion de los materiales, equipos Y herramientas, con los que estuvo en contacto el

2 rabajador en tanto no se desinfecten.

Asimismo, el hecho se reportara a través del portal Sistema Integrado de COoVID-12 - sicovID-19. Una
vez desinfectadas las areas, se reiniciaran las obras en las mismas.

Vil, OTRAS ACCIONES A TOMAR POR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS.
ACCIONES AL INGRESO A LA OBRA/FAENA:

a) Informar a empresas externas sobre requisitos de higiene de la obra para el ingreso de sus trabajadores ¥
pedir declaracion respecto de cumplimiento de los estandares definidos.

b) Evitar saludos con contacto directo y promover que se mantenga una distancia minima de un metro entre
personas.

¢) Medir la temperatura corporal de los trabajadores con un termometro adecuado, asegurando el
distanciamiento social en la fila de entrada a |a obra/faena. Registrar el resultado en un documento de
declaracion de estado de salud a mantener en la obra.

d) Implementar un documento de declaracion de estado de salud a toda persona que ingrese a |
obrasffaenas, que consulte y registre la presencia de sintomas asociados al covid-19.

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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e) Eliminar mascarillas luego del periodo recomendado para su uso.

f) Aplicar lavado de manos con agua y jabon al menos durante 20 segundos 0 €On alcohol gel, paré to cual
se deben habilitar dispensadores al ingreso de 12 obra/faena.

g) Asegurar que los trabajadores se hayan lavado las manos 0 aplicado alcohol gel al momento de firmar el
“Libro de Ingreso o de utilizar el relo] control”.

h) Evaluar el uso € implementacion de una cabina o procedimiento. para |a desinfeccion de todos los
trabajadores.

i) Procurar que s€ mantengan limpias ¥ desinfectadas todas |as superficies que puedan estar en contacto con
las manos de trabajadores que s& desplazan hacia 108 distintos puntos al interior de la obra (por ejemplo:
manillas de puertas, pasamancs de escaleras, mesas de trabajo, teclados, sillas u otros). Estas medidas
debieran ser efectuadas poruna cuadrilla con personal capacitado.

ACCIONES AL INTERIOR DE LA OBRA/FAENA:

En general, se aconseja establecer teletrabajo para las funciones no criticas gue puedan sef
desempefiadas de manera no presencial. En caso contrario, sé recomienda:

a) Establecer cuadrilla(s) especifica(s) de orden, limpieza Y desinfeccion, que cuenten con los insumos Y

equipamiento Y elementos de proteccion personal necesarios para estas \abores.

b) Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos lugares de 2 obralfaena e insistir &n su disponibilidad y

uso periodico.

¢) Cautelar el uso de mascarillas por parte de todos aquellos trabajadores que realizan labores en donde no

es posible mantener un distanciamiento de mas de un metro (como por gjemplo, porteros, guardias,
personal de aseo). En tal caso, podra recurrirse @ mascarillas de proteccion sequn las indicaciones y/o
tutoriales publicados por el Ministerio de Salud, respecto del cual también se aconseja mantener
informados a los trabajadores.

* d) Velar porque la entrega de equipos, implementos 0 herramientas en los almacenes o bodegas sea
efectuada solo por &l encargado o almacenero quien previamente debe efectuar limpieza y desinfeccion
de las herramientas.

g) Supervisar que cada trabajador utilice {inicamente sus propias herramientas o las que le entrega la
empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.

f) Velar porque toda herramienta de mano sea manipulada con guantes Yy, aun asi, limpiada en forma
periodica.

g) Limpiar con alcohol gel las manillas y puntos de sujecion de las herramientas eléctricas 0 maquinarias,
previo a su uso.

h) Limpiar, antes de comenzar las labores y utilizando elementos desinfectantes, todos los utensilios del
puesto de trabajo (teclados, mouse, lapices, pantalla de computador, etc.) y areas comunes para el caso
de las labores que se realizan en instalaciones de faena. Repetir al menos dos veces al dia (mafiana y
tarde).

i) Al interior de | obra deben usarse todos los elementos de proteccion personal inherentes al riesgo al cual
el trabajador se encuentre expuesto. El uso de lentes o antiparras cumple tambien una funcion de
proteccion contra el contacto directo con el virus.

j) Suspender toda charla que requiera |a participacion de mas de 10 personas.

k) En caso de efectuar reuniones de obra, reducir el nimero de asistentes al minimo posible, manteniendo

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO




W5

SALDO DE OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA WMARIA NIVEL 1i-1 DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

distancla de 1 metro entre asistentes. Disponer lavado o limpieza de manos ¥ evitar el consumo de
alimentos durante la misma.

|) Asegurar un distanciamiento minimo de un metro entre los asistentes a charlas con menos de 10 personas,
incluyendo la charla diaria, y utilizarlas para reforzar las medidas preventivas para enfrentar el covid-19,
tanto en el trabajo como fuera de este.

m) Suspender cualquier reunion masiva, eventos u otros en |a obra. La entrega de informacion debe ser
efectuada por residente, supervisores 0 jefes de cuadrillas a sus equipes en sus charlas diarias.

n) Habilitar, en |a medidadelo posible, circuitos de circulacion separados en |a obra/fagna, ya seaen accesos
y salidas, en escaleras y en areas comunes para evitar el cruce de personas @ menos de un metro.
Cuando ello no sea posible, instruir que todos los trabajadores utilicen sus mascarillas mientras se
produzcan Cruces entre personas.

o) Reforzar, mediante indicaciones de la supervision y sefialética en los lugares de mayor trafico y espacios
comunes (porteria, oficinas, comedores, vestidores, bodegas y sectores de permanencia de cuadrillas),
\as medidas preventivas més importantes, oMo el lavado recurrente de manos, precauciones al toser y
e! distanciamiento social.

ACCIONES EN HORARIOS DE ALMUERZO/REFRIGERIO:

a) Implementar horarios de almuerzo y/o refrigerio diferidos en la obra, coordinando turnos ¥ grupos en los
cuales se pueda mantener distanciamientos de un metro entre personas.

b) Velar por el lavado de manos previo al ingreso a comedores.

¢) Reforzar con trabajadores que [0S utensilios son de uso personal y deben ser almacenados separadamente
y N0 en espacios comunes.

d) Mantener distanciamiento entre mesas de comedores no inferior a 1,5 metros.

e) Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de utensilios (cubiertos, l0zas, vasos, efc.).

‘ACClONES A LA SALIDA DE LA OBRA/FAENA:

: a) Velar porgue sé aplique lavado de manos con agua y jabon al menos durante 20 segundos.
“ | b) Evaluar el uso e implementacion de una cahina o procedimiento, para la desinfeccion de todos los
trabajadores a la salida de la obra.

ACCIONES ANTE TRABAJADORES MAS VULNERABLES:

a) Se sugiere, para el caso de trabajadores de grupos vulnerables (mayores de 65 afios, con enfermedades
respiratorias, tratamientos de cancer, trasplantados, diabéticos, inmunodeprimidos, con enfermedades
pulmonares o desnutricion), indicar que sé abstengan de presentarse en la obraffagna y que tomen
medidas preventivas en sus domicilios hasta nuevo aviso de la empresa.
b) Gestionar las medidas que permitan al trabajador acceder a 10s beneficios que contempla
excepcionalmente para estos efectos |a ley.
c) Reforzar en trabajadores de grupos vulnerables las medias
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ANEXO 01

e ————

seguridad ¥ salud en el Trabajo

TRABAIO DECLARACION JURADA

FICHA DE SINTOMATDLOG[A COVID-19 PARA REGRESO AL

verdad.
SEDE:

Apellidos ¥ nombres:
Area / Oficina:

Direccion:

sintomas siguientes

1. Sensacion de alza térmica o fiebre

5. Esth tomando alguna medicacion

(detatlar cudl o cuales):

Todos los datos expresados en esta ficha ¢

consecuencias.

Fecha: & / 2020

He recibido explicacion del objetivo de esta evaluacion y me comprometo a responder con la

En los ultimos 14 dias calendario ha tenido alguno de los

He sido informado que de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la salud de mis

companeros, ¥ la mia propia, lo cual, de constituir una falta grave ala salud publica, asuma sus

RUC; 20453744168
DNI:

Namero {celular)

st NO

1|

onstituyen declaracion jurada de mi parte.

Firma

GERENCIA SUBREGIONAL CUTERVO
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ANEXO 2
Ficha de investigacién clinico epidemlologica — COVID-19

P £ : Centro Nacional de '
@ peat) | MInISterio | eodemiologis, Prevencion y

de Salud Control de Enfermedades
FICHA DE INVESTIGACION CLINICO EPIDEMIOLOGICA COVID-19

|. DATOS GENERALES DE LA NOTIFICACION

1 Eecma notticaciin

2 GERESADIRESATIRIG l

EESS 4 Inst Adm DMnN&A [Tessaia E]m.vu*

(%)

s Ciasibcacon gel casa [ |Contfumario [ )provstie [ )sampechasn
B Datectddo e pUrts d8 enrais s [[me []pestomocde
Sl TespLesth as %, echa Lu)an
i DATOS DEL PAGIENTE En 00 Favor llenar con numeros leQibles g s A
T ApsBos v nambies 0 Tebatang
H FRchy de nacmeney @ Edag DN‘I-; DMH l:::l[.‘m
10 Sewy le‘.nsu.hm DFun‘ut—mm Dl CE P asaperis
INFORMACION DEL DOMICILIO DEL PACIENTE
13 Ouwegcsin de resderca actual Pyxs _____J
yarlr tamento. Provinaa Ensti i

Wi QUADRO CLINICO
"‘l*?‘ jq_qtm o K (N RIS

5 ts’m-.pmm Ds; E::jl\m [:Dm-:.mml:o

Si fue hospitalizado, complete la siguents iformacion:

168 Forha 86 Rospenieeodin i J Remibire el Mos el
17 Arslamiento DE‘ =l Fecra de aslamwemo o
16 Bl paciente #sling a0 samilacidn mecinica D:‘w [:]Nu Dwsoonockin

19 Evohicion ol paciorie l____ iRﬂcupermn Dl\m rOCURET IO I F aliec) l IDm&'mnr.m
20 Fochi g2 detuncdn < apdea

21 Simomas L
Ton [:l!.mmmr garary C]Dalm Marque 10005 ks que apiica
Dolar do pargants Duarea I ) Muscisar (| Pecha
Congestitn nasal Nausaan vimibos | ) Abdomnal 1) AriCuacDmes
Dl respiratona Cefatea

Fretreoscskb o Tttt oo i ey

Clros,. espacifaiciy

22 Sgynos
Temperatum c
Exudada taringeo Camp DHnﬁa.'\sn'i anrmaes en Ry pumons
INyBeean conpninal Disneatmyura
Cofivulsitn AUSLETACIKON palmanar anormal
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ANEXO 03

Lavado de manaos

Pasos para un correcto lavado de manos
1 2 I
| ¢
\

Parn mms .
levhpr RaCshin ¢
Hama gratis ¢ |
113 SALUD.
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ANEXO 04
tquipo de segutidad y Salud an #f Trabsjo
FOUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAID CON RIESGO DE EXPOSCION A COVID 19
SEGUN NIVEL D RIESGO
Guanles  para | Traje para | Bota para
Mascariia faspirador  N95 Galxs de
Careta factal protecaion protection protecoion
Quirdigiea quirdefo pratECLion
biatagica brologics blatogica
a 1, N "_. .f‘ A‘
Nivel de sieigo _ "
do puesto  de
trabaje
Biesgo My Alto o i T Ty TR B IO o o
X K X X X X
de Exposican
fiesgo Ao de
X L] L} L3
Eaposrion
J AT R T e ————————
/__ ivsga Madisno
b 'ﬂlwklymltidﬂ
: Riesgo bajo de
espmiion  (de | X
precaucsan)
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| Contratacenes
| S Estade

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacién solicitada dentro de los corchetes
1 | [ABE] / Biiiis | sombreados debe ser completada por la Entidad durante la
elaboracién de |las bases.
Es una indicacién, o informacién que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 | [ABLC] f [.consn ] pro para el caso especifico de la elaboracidon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
3 » Abc por el comité de seleccién y por los proveedores.
Adyerant Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de
* i seleccién y por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
5 por el comité de seleccion y deben ser eliminadas una vez
¢ Xyz i 5
culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estindar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas.
N°® | Caracteristicas | Pardmetros
, Superior i 2.5¢m Inferior: 2.5 cm
1 | Margenes )
lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
i Cursiva: Para el encab ie de pagi
3 | Estilo de Fuente siva: P ncabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

Automético: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

. 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamano de .
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad
8 : Para las Notas al pie )

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secgion
nombres

de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo




Anterior : 0

8 | Espaciad
spaciado Posterior : 0

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado i
algin concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

]. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota,

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y
Julio de 2020
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BASES ,
PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE LA EJECUCION
DE OBRAS '

CONTRATACION DIRECTA N° 002-2020-GR.CAJ.GSRC

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1 — PROVINCIA DE
CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

2
O3
s

==
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segUin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION ESPECIFICA

- CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Gerencia Sub Regional de Cutervo
RUC N° . 20453383475
Domicilio legal : Av. Salomodn Vilchez Murga N° 842 - Cutervo
Teléfono . 076-437045
Correo electronico . gsrcabastecimiento@regioncajamarca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
Ejecucion del Saldo de Obra: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA
MARIA NIVEL ll-1 DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA',
por un monto referencial de S/.72'556,692.25 (Setenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y
Seis Mil Seiscientos Noventa y Dos con 25/100 soles), incluido IGV.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/.72'556,692.25 (Setenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y
Seis Mil Seiscientos Noventa y Dos con 25/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de ENERO 2020.

e
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/.79,812,361.47

(Sefghg gsc?éignﬁiﬁosnes $/65,301,023.03 (Setenta y Nueve
o Quinientos Cincuenta y Seis Mil (Sesenta y Cinco Millones | Millones Ochocientos
Seiscientos Noventa y Dos con Trescientos Un Mil Doce Mil Trescientos
25/100 soles) Veintitrés y 03/100 soles) Sesenta y Uno con
47/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacidn del expediente de Resolucion de Gerencia .
contratacién . Regional N° 102-208Q=, ¢/~ ="F
GR.CAJ.GSR.C, fecha 04 de&==i

2 El monto del valor referencial indicado en esta secci6n de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °
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setiembre de 2020

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia Sub
técnico . Regional N°102-2020-
" GR.CAJ.GSR.C, fecha 04 de
setiembre de 2020
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion de Gerencia Sub
técnico, de corresponder . Regional N°102-2020-
" GR.CAJ.GSR.C, fecha 04 de
setiembre de 2020

Contratacion Directa — 002-
2020- GR.CAJ.GSRC

Tipo y nuimero del procedimiento de seleccion que se
convocod para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios y Recurso por Operaciones Oficiales de crédito

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 365 dias calendario

(12 meses), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

Advertencia
Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE, ||
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion,

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
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Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.
Decreto de Urgencia N° 015-2019 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Afo Fiscal 2020.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF— Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N°® 27444

Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 103-2020/EF.

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA.

Directivas del OSCE.

Opiniones OSCE

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

2

CONTRATACION DIRECTA N° 002-2020-GR.CAJ.GSRC

GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO \

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
“De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

d{fundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia — e
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados O usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, RQ
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional o8
identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglame:({tg? '

N

\“’—e -

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

*  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace ht_tgs:waw.gobiernodig‘rtal.gob.gelinterogerabilidadl
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{Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de |la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del

g) consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°
5)

h) El precio de la oferta en soles y:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
« El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Advertencia

El comité de seleccién no podrd exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acépites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccio :ajL
el contrato: ;

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
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c) Coédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia -

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP7.

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

n) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDUS.

o) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la camrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

*  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad ¢
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

7 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar,
por razones de orden interno.

& hitps:/lenlinea.sunedu.gob.pe/
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profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con fa funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantlas que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante
"« Comesponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos pablicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruancs
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efe
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del ReglameniQy
debe presentar la documentacion requerida en la Av. Salomon Vilchez Murga S/N Cutervo.

Importante - ((,_
En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada o aC
incluida en el paquete. :

®  Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.5. ADELANTOS™

2.5.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Parg la ajdministracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El

prr}ce;jimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por fo dispuesto en dichos
articulos.

2.5.2. ADELANTO DIRECTO

“( a Entidad otorgara Un adelanto directo por el 15% del monto def contrato original.

2.5.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“Lq Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

El porcentaje de adelanto directo y materiales se sustenta en el Decreto Supremo N° 103-2020-
EF publicado el 14 de mayo de 2020, se establecieron disposiciones reglamentarias para la
tramitacién de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225,

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asl como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

10 gj|a Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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CAPITULOIlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de fa obra.

SE ADJUNTA
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA

EJECUCION DE LA OBRA
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
e " DESCRIPCION. | uwp | = caNT
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 UND | 1.00
NIVEL DE INGENIERO CON TRIPODE UND 1.00
RETROEXCAVADORA UND 1.00
CAMIONETA PICK UP UND 2.00
ESTACION TOTAL UND 1.00
. COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 8 HP, UND 2.00
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2", UND 2.00
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 8 HP 9 P3. UND 3.00
Camién Mixer (hormigonera o mezclador) UND 1.00
WINCHE ELECTRICO UND 1.00
GENERADOR ELECTRICO UND 1.00
LAPTOP INTEL CORE 15 UND 2.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 2.00
ELECTRO BOMBA UND 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

“No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
v Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Civil y/o Arquitecto

v Ingeniero Asistente de Obra (02)
Ing. Civil y/o Arquitecto

v Arquitecto Especialista en Acabados (01)
Arquitecto.

v Ingeniero Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones
Ing. Civil

v Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ing. Civil o Ing. Sanitario.

v Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Seguridad y/o ingeniero Industrial
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v

v

Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos

Ingeniero Gedlogo y/o Ingeniero Civil

Ingeniero de Control de Calidad

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Calidad y/o Ingeniero de
Materiales

Ingeniero Especialista en Estructuras

Ing. Civil

Especialista Ambiental

Ing. Civil 0 Ing. Gedlogo o Ing. Sanitario o Ing. Ambiental.

Especialista en Instalaciones Electromecéanicas y/o Especialista en
instalaciones Eléctricas

Ing. Mecanico Eléctrico y/o Electricista

Especialista en Equipamiento Hospitalario

Ingeniero Electronico, Ingeniero Mecanico Eléctrico, Ingeniero Electricista, o
profesional en general que tenga la experiencia en Equipamiento Médico y/o
Equipamiento Hospitalario.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

importante

o El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

v

Ingeniero Residente de Obra

Con una experiencia minima acumulada de (04) cuatro anos en la ejecucion y/o
supervision de obras similares como Residente de Obra y/o Ingeniero
Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Supervisor de Obras y/o
Inspector de Obras.

Ingeniero Asistente de Obra (02)

Con una experiencia minima acumulada de (02) Dos Afos en la ejecucion y/o
supervision de obras similares como Residente de Obra y/o Asistente de
Residente de Obra y/o Supervisor de Obras y/o Asistente de Supervisor y/o
Inspector de Obras y/o Asistente de Inspector de Obras.

Arquitecto Especialista en Acabados (01)

Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o
supervisién de obras similares como Arquitecto Especialista y/o Residente de
Obra y/o Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto y/o Supervisor de Obras
ylo Inspector de Obras.

Ingeniero Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones

Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o
supervision de obras Generales como Especialista en Costos y/o Metrados y/o

Valorizacion y/o Liquidacion de Obras. \

Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias
Con una experiencia minima acumulada de (02) Dos afios en la ejecucién y/o,

supervision de obras similares como Especialista en Instalaciones Sanitari s\
\Na)

y/o Especialista Sanitario.
Ingeniero Especialista en Sequridad e Higiene Ocupacional

Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o

supervisién de obras en General como Especialistas de Seguridad e Higiene
Ocupacional y/o Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero
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de Seguridad y/o Especialista en Seguridad.

v Ingeniero Especialista en Mecéanica de Suelos
Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o
supervision de Obras Generales como Especialistas en Mecanica Suelos y/o
ingeniero de suelos.

v Ingeniero de Control de Calidad
Con una experiencia minima acumulada de (02) dos afios en la ejecucién y/o
supervision de obras Generales como Especialistas de Control de Calidad y/o
ingeniero encargado en control de Calidad.

v Ingeniero Especialista en Estructuras
Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o
supervision de obras similares como Especialistas en Estructuras y/o Ingeniero
Especialista en Estructuras y/o Ingeniero de Estructuras y/o estructural.

v Especialista Ambiental
Con una Experiencia minima acumulada de (03) tres afios en la ejecucion y/o
supervision de obras similares como Ingeniero Especialista Ambiental.

v Especialista en Instalaciones Electromecanicas y/o Especialista en
Instalaciones Eléctricas
Con una experiencia minima acumulada de (03) tres afos en la ejecucion y/o
supervision de obras similares como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Eléctrico.

v Especialista en Equipamiento Hospitalario
Contar con una experiencia ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO
HOSPITALARIO con al menos 02 servicios en hospitales.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a obras de edificacién de uso Publico como son Hospitales, clinicas, postas,
establecimiento de salud; y edificios de uso Privado como son Clinicas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion!’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de (A iz
| {

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
™

" De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitifig. \ ",
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquellg?,

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre™x.4
otros.

\@ Y,
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obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

“En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

c SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL.
Acreditacién:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de fa Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ¢ estar
considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que peridédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
" del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
" en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
' nombre completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

importante




—
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
CONTRATACION DIRECTA N° 002-2020-GR. CAJ.GSRC

. Si como resultado de una consulta U observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, S€ solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia qué aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

« Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo qué debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar & oferta con el mejor puntaje ¥ el orden de prelacion de las ofertas, s€ considera
lo siguiente:

SUNTAJE / METODOLOGIA

SIGNACION

FACTOR DE EVALUACION PARA SU A

La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje 2 la
oferta de precio mas bajo y e
otorga a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporc'ionales a sus respectivos
precios, segin 12 siguiente
férmula:

Evaluacion:

e =

Se evaluard considerando él precio ofertado por €l postor.

Acreditacion:

ALl e e

Se acreditara mediante el documento gque contiene el precio de la oferta
(Anexo N° B).

~me s ————

Pi= OmxPMP

| = Oferta
pi = Puntaje de \a oferta a evaluar
Oi = Precio |

Om = Precio de la oferta mas baja
pPMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

PUNTAJE TOTAL

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vin (-:ufacfo'L
razonabilidad y proporcionafidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar ¢t
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico nilos requisitos de calificacion. /¢
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CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[...... ... ], con domicilio legalen[......... 1,

representada por [............. ], identificado con DNI N° [......]J, y de oftra parte
Lo, . e RUC N [Lowsenss ], con domicilio legal en
[ere e Jinscritaenla Ficha N° [...............ccoovinnnn, JAsiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............ccoovivviiiiinnis J, con DNI N° [....................], seg(n poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el OEC adjudicé la buena pro de la CONTRATACION DIRECTA N°

002-2020-GR.CAJ.GSRC [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], gue incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de |la gjecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 365 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO f
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, |la oferta ganadora, asi como log
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

2 Enp cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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EL_COJNTRATISTA entreg¢ al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar ia ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de |a fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 15% del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“l a Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del confrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afos, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de.atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado permanece

[INCLUIR LA FORMA

Segun informe del

menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR

de su participacion en la ejecucién del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento.

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR

personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR (@)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

3 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR

INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (o]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debit ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otrasy
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. iy ;

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artigdlo.~
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento™ e
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del™
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Lo .seﬁalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y gararjtiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado ¥ su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS
=aeeeen LU VO NOVENA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracién’

[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR\| 2

LAS PARTES]. e
\

13

@

S :
De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las ===
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por TRES (3) MIEMBROS, los cuales seran
designados conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolucién de Disputas”.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....occeeiririieianint]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |[................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Namero del documento

DOCUMENTO
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razdn social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apeliidos del :
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Meonto total de los adicionales

NUumero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE

Junta de Resolucion de

CONTROVERSIAS Disputas Si No
DEL CONTRATO o i
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA '
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECCION

CONTRATACION DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUR[_L:JICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a |a verdad:

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

' La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera véfidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jurada es la siguiente: -

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoresg
COMITE DE SELECCION

CONTRATACION DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [............ ... .]. representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : !
Correo electronico :

| Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: B

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacidn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dia:

habiles de recibida la comunicacion. oS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

CONTRATACION DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ)]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General,

v. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante )
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que ‘voje‘
presentada por el representante comun del consorcio. \\:\ _ v d
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Senores
COMITE DE SELECCION
CONTRATACION DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el humeral 3.1 del Capituio Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION

CONTRATACION DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Pr esente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONTRATACION DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION
DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [............................ 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%1]1
CONSORCIADO 1]

14
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]15
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%‘{"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'* Consignar anicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

¥ Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

'8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. e)
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




S
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

CONTRATACION DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de |a oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la

obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta |os tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e £/ postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ND

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos |

2.2 | Gastos variables Vi :
Total gastos generales (B) ﬂ i}

3 | Utilidad (C) Lo NG
SUBTOTAL (A+B+C) S

4 IGV'? -

7 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo e
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LS | Manto total de |a oferta —f

» El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

» De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los dec.imaies posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

CONTRATACION DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal. osce.gob. pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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